

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	মাস	প্রকল্প সংখ্যা	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					
			মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		
					মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ	
২০১২ - ২০১৩	জুন ২০১২	২৮ টি															
	মে ২০১২	২৮ টি															
	এপ্রিল ২০১২	২৮ টি															
	মার্চ ২০১২	২৮ টি															
	ফেব্রুয়ারি ২০১২	২৮ টি															
	জানুয়ারি ২০১২	২৮ টি															
	ডিসেম্বর ২০১১	২৮ টি															
	নভেম্বর ২০১১	২৮ টি															
	অক্টোবর ২০১১	২৮ টি															
	সেপ্টেম্বর ২০১১	২৮ টি	১০২৮০৪.০০	৯৪৪৫৬.০০	৮৩৪৮.০০	৫৯৫৫.০০	১৯৮৪৬.৬৮ (১৯.৩১%)	১৯২৪১.০০ (২০.৩৭%)	০.০০	৬০৫.৬৮ (৭.২৬%)	০.০০ (০.০০%)	৬৬২০.৮১ (৬.৪৪%)	৬০১৫.১৩ (৬.৩৭%)	০.০০	৬০৫.৬৮ (৭.২৬%)	০.০০ (০.০০%)	
	আগস্ট ২০১১	২৮ টি	১০২৮০৪.০০	৯৪৪৫৬.০০	৮৩৪৮.০০	৫৯৫৫.০০	৯০৯৫.৭৪ (৮.৮৫%)	৯০৯৫.৭৪ (৯.৬৩%)	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	৫৭৯.৪৭ (০.৫৬%)	৫৭৯.৪৭ (০.৬১%)	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	
	জুলাই ২০১১	২৮ টি	১০২৮০৪.০০	৯৪৪৫৬.০০	৮৩৪৮.০০	৫৯৫৫.০০	৩১৩০.৯৪ (৩.০৫%)	৩১৩০.৯৪ (৩.৩১%)	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	৯.৮৬ (০.০১%)	৯.৮৬ (০.০১%)	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	মাস	প্রকল্প সংখ্যা	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				
			মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	
					মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ
৫১০২ - ৫১০২	জুন ২০১৮	২৮ টি	৬৬০৬৭.০০	৫৪২৪০.০০	১১৮২৭.০০	৬০৪৬.০০	৬৩০৯৫.৬৮ (৯৫.৫০%)	৫১৩২৬.৫০ (৯৪.৬৩%)	০.০০	১১৭৬৯.১৮ (৯৯.৫১%)	৬০০০.০০ (৯৯.২৪%)	৬১৪৫১.৩৮ (৯৩.০১%)	৫০১৪৩.৭৪ (৯২.৪৫%)	০.০০	১১৩০৭.৬৪ (৯৫.৬১%)	৫৬২৪.৬৩ (৯৩.০৩%)
	মে ২০১৮	২৭ টি	৬৭৬৬৩.০০	৫৬০৩৬.০০	১১৬২৭.০০	৬০৪৬.০০	৫৩১৩৭.৯৭ (৭৮.৫৩%)	৪২৬৪২.৫০ (৭৬.১০%)	০.০০	১০৪৯৫.৪৭ (৯০.২৭%)	৬০০০.০০ (৯৯.২৪%)	৪২০৯৬.৯৮ (৬২.২২%)	৩২৭০৩.২৭ (৫৮.৩৬%)	০.০০	৯৩৯৩.৭১ (৮০.৭৯%)	৪৯০০.০১ (৮১.০৫%)
	এপ্রিল ২০১৮	২৭ টি	৬৭৬৬৩.০০	৫৬০৩৬.০০	১১৬২৭.০০	৬০৪৬.০০	৪১০৪২.৯৪ (৬০.৬৬%)	৩০৮৬৪.৫০ (৫৫.০৮%)	০.০০	১০১৭৮.৪৪ (৮৭.৫৪%)	৬০০০.০০ (৯৯.২৪%)	৩২৫৮৮.৩৩ (৪৮.১৬%)	২৩৬৮৩.৯১ (৪২.২৭%)	০.০০	৮৯০৪.৪২ (৭৬.৫৮%)	৪৭৩৪.৬৬ (৭৮.৩১%)
	মার্চ ২০১৮	২৭ টি	৬৭৬৬৩.০০	৫৬০৩৬.০০	১১৬২৭.০০	৬০৪৬.০০	৩৬৭৯৮.৮৩ (৫৪.৩৯%)	২৮৬৮৯.৫০ (৫১.২০%)	০.০০	৮১০৯.৩৩ (৬৯.৭৫%)	৪৫০০.০০ (৭৪.৪৩%)	২৮৩৪৬.২৯ (৪১.৮৯%)	২০৮৪৭.০৭ (৩৭.২০%)	০.০০	৭৪৯৯.২২ (৬৪.৫০%)	৩৯৮৯.৭০ (৬৫.৯৯%)
	ফেব্রুয়ারি ২০১৮	১৭ টি	৫১১৩৮.০০	৪১৯৩৩.০০	৯২০৫.০০	৪৫০০.০০	৩২২৮৩.৪২ (৬৩.১৩%)	২৪৭১৪.৫০ (৫৮.৯৪%)	০.০০	৭৫৬৮.৯২ (৮২.২৩%)	৪৫০০.০০ (১০০.০০%)	২৪৮১২.৭০ (৪৮.৫২%)	১৮১৮৬.৬৪ (৪৩.৩৭%)	০.০০	৬৬২৬.০৬ (৭১.৯৮%)	১৭৭.৬৮ (৩.৯৫%)
	জানুয়ারি ২০১৮	১৭ টি	৫১১৩৮.০০	৪১৯৩৩.০০	৯২০৫.০০	৪৫০০.০০	২৮৯১৪.০৯ (৫৬.৫৪%)	২১৭০৫.৫০ (৫১.৭৬%)	০.০০	৭২০৮.৫৯ (৭৮.৩১%)	৪৫০০.০০ (১০০.০০%)	২১৮০৪.০৮ (৪২.৬৪%)	১৬০২২.৯৩ (৩৮.২১%)	০.০০	৫৭৮১.১৫ (৬২.৮০%)	১৭৩.৩৬ (৩.৮৫%)
	ডিসেম্বর ২০১৭	১৭ টি	৫১১৩৮.০০	৪১৯৩৩.০০	৯২০৫.০০	৪৫০০.০০	২৬৩৪৫.২৩ (৫১.৫২%)	১৯৩৩০.৫০ (৪৬.১০%)	০.০০	৭০১৪.৭৩ (৭৬.২১%)	৪৫০০.০০ (১০০.০০%)	১৭৭৭০.১৯ (৩৪.৭৫%)	১২৫৩৭.৩৪ (২৯.৯০%)	০.০০	৫২৩২.৮৫ (৫৬.৮৫%)	১৬৪.৪৪ (৩.৬৫%)
	নভেম্বর ২০১৭	১৭ টি	৫১১৩৮.০০	৪১৯৩৩.০০	৯২০৫.০০	৪৫০০.০০	২১১০৯.৬৪ (৪১.২৮%)	১৪৭০৫.৫০ (৩৫.০৭%)	০.০০	৬৪০৪.১৪ (৬৯.৫৭%)	৪৫০০.০০ (১০০.০০%)	১৩৩৩৩.০৯ (২৬.০৭%)	১০৫১৩.৯২ (২৫.০৭%)	০.০০	২৮১৯.১৭ (৩০.৬৩%)	৪৭.৭৭ (১.০৬%)
	অক্টোবর ২০১৭	১৭ টি	৫১১৩৮.০০	৪১৯৩৩.০০	৯২০৫.০০	৪৫০০.০০	১৭৯৩১.৩৯ (৩৫.০৬%)	১১৬৯৬.৫০ (২৭.৮৯%)	০.০০	৬২৩৪.৮৯ (৬৭.৭৩%)	৪৫০০.০০ (১০০.০০%)	১০১১৪.৫৫ (১৯.৭৮%)	৭৯১৭.১৫ (১৮.৮৮%)	০.০০	২১৯৭.৪০ (২৩.৮৭%)	০.০০ (০.০০%)
	সেপ্টেম্বর ২০১৭	১৭ টি	৫১১৩৮.০০	৪১৯৩৩.০০	৯২০৫.০০	৪৫০০.০০	১০২৮৯.৭৫ (২০.১২%)	৮৫২৪.০০ (২০.৩৩%)	০.০০	১৭৬৫.৭৫ (১৯.১৮%)	০.০০ (০.০০%)	৭১৭৬.৬০ (১৪.০৩%)	৫৪৮৭.৩১ (১৩.০৯%)	০.০০	১৬৮৯.২৯ (১৮.৩৫%)	০.০০ (০.০০%)
	আগস্ট ২০১৭	১৭ টি	৫১১৩৮.০০	৪১৯৩৩.০০	৯২০৫.০০	৪৫০০.০০	৫৮১৪.৭৫ (১১.৩৭%)	৫৫৪৯.০০ (১৩.২৩%)	০.০০	২৬৫.৭৫ (২.৮৯%)	০.০০ (০.০০%)	৩১৪২.৮৫ (৬.১৫%)	৩০০০.৯৯ (৭.১৬%)	০.০০	১৪১.৮৬ (১.৫৪%)	০.০০ (০.০০%)
	জুলাই ২০১৭	১৭ টি	৫১১৩৮.০০	৪১৯৩৩.০০	৯২০৫.০০	৪৫০০.০০	৪৭.০০ (০.০৯%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	৪৭.০০ (০.৫১%)	০.০০ (০.০০%)	৪৭.০০ (০.০৯%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	৪৭.০০ (০.৫১%)	০.০০ (০.০০%)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	মাস	প্রকল্প সংখ্যা	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				
			মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	
					মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ
২০১৬ - ২০১৭	জুন ২০১৭	১৪ টি	৫৮৮৭৮.০০	৩৯০৯০.০০	১৯৭৮৮.০০	১৪৬০০.০০	৫৮৮৩২.৪৭ (৯৯.৯২%)	৩৯০৫৪.৪৭ (৯৯.৯১%)	২১৪.০০	১৯৭৭৮.০০ (৯৯.৯৫%)	১৪৬০০ (১০০.০০%)	৫৬৮৩৮.৯১ (৯৬.৫৪%)	৩৮৬৬৭.৬৩ (৯৮.৯২%)	২০১.২৬	১৮১৭১.২৮ (৯১.৮৩%)	১৩০০৭.৬৭ (৮৯.০৯%)
	মে ২০১৭	১৪ টি	৫৮৮৭৮.০০	৩৯০৯০.০০	১৯৭৮৮.০০	১৪৬০০.০০	৫২৬৬৬.৩২ (৮৯.৪৫%)	৩৩২১৯.০০ (৮৪.৯৮%)	২১৪.০০	১৯৪৪৭.৩২ (৯৮.২৮%)	১৪৬০০ (১০০.০০%)	৪২২০৭.১০ (৭১.৬৯%)	২৭৬৬৭.৩৫ (৭০.৭৮%)	১০১.২৬	১৪৫৩৯.৭৫ (৭৩.৪৮%)	৯৭৫৭.৯২ (৬৬.৮৪%)
	এপ্রিল ২০১৭	১৪ টি	৫৮৮৭৮.০০	৩৯০৯০.০০	১৯৭৮৮.০০	১৪৬০০.০০	৪৫৯৯৯.৫৭ (৭৮.১৩%)	২৭৩৪৪.২৫ (৬৯.৯৫%)	২১৪.০০	১৮৬৫৫.৩২ (৯৪.২৮%)	১৪৬০০ (১০০.০০%)	৩৬৬৫৫.৬৭ (৬২.২৬%)	২৩৮০৩.৪৮ (৬০.৮৯%)	১০১.২৬	১২৮৫৩.১৯ (৬৪.৯৫%)	৮৭৯৭.৯২ (৬০.২৬%)
	মার্চ ২০১৭	১৪ টি	৫৮৮৭৮.০০	৩৯০৯০.০০	১৯৭৮৮.০০	১৪৬০০.০০	৪৫৬৮৯.৫৭ (৭৭.৬০%)	২৭১৬৯.২৫ (৬৯.৫০%)	২১৪.০০	১৮৫২০.৩২ (৯৩.৫৯%)	১৪৬০০ (১০০.০০%)	৩১৯৯০.৩৩ (৫৪.৩৩%)	২১৬৬৫.২৩ (৫৫.১৭%)	১০১.২৬	১০৪২৫.১০ (৫২.৬৮%)	৬৫৪৮.৮১ (৪৪.৮৫%)
	ফেব্রুয়ারি ২০১৭	১১ টি	৬৮৩৬০.০০	৪৭৩৬০.০০	২১০০০.০০	১৫৫০০.০০	৪৩৪৯৮.২৪ (৬৩.৬৩%)	২৪৫৩১.২৫ (৫১.৮০%)	১০০.০০	১৮৯৬৬.৯৯ (৯০.৩২%)	১৫৫০০ (১০০.০০%)	২৬৭২৫.০৪ (৩৯.০৯%)	১৭৩৪৮.৫০ (৩৬.৬৩%)	০.০০	৯৩৭৬.৫৪ (৪৪.৬৫%)	৬০১৫.০২ (৩৮.৮১%)
	জানুয়ারি ২০১৭	১১ টি	৬৮৩৬০.০০	৪৭৩৬০.০০	২১০০০.০০	১৫৫০০.০০	৪২৬০২.৭৬ (৬২.৩২%)	২৩৬৯৮.০০ (৫০.০৪%)	১০০.০০	১৮৯০৪.৭৬ (৯০.০২%)	১৫৫০০ (১০০.০০%)	২২৬০৭.৫৯ (৩৩.০৭%)	১৩৯৪৯.৪২ (২৯.৪৫%)	০.০০	৮৬৫৮.১৭ (৪১.২৩%)	৫৪১৬.৮০ (৩৪.৯৫%)
	ডিসেম্বর ২০১৬	১১ টি	৬৮৩৬০.০০	৪৭৩৬০.০০	২১০০০.০০	১৫৫০০.০০	৩৪৬০২.৭৬ (৫০.৬২%)	২৩৪৪৮.০০ (৪৯.৫১%)	১০০.০০	১১১৫৪.৭৬ (৫৩.১২%)	৭৭৫০ (৫০.০০%)	১৯৩০৩.৩৪ (২৮.২৪%)	১১৭৪৭.৩৫ (২৪.৮০%)	০.০০	৭৫৫৫.৯৯ (৩৫.৯৮%)	৪৩৫৬.৫৯ (২৮.১১%)
	নভেম্বর ২০১৬	১১ টি	৬৮৩৬০.০০	৪৭৩৬০.০০	২১০০০.০০	১৫৫০০.০০	২৯৭৩৮.৪৪ (৪৩.৫০%)	১৯৬৯৮.০০ (৪১.৫৯%)	১০০.০০	১০০৪০.৪৪ (৪৭.৮১%)	৭৭৫০ (৫০.০০%)	১৫৩০৩.৮৭ (২২.৩৯%)	৯৫২২.৫১ (২০.১১%)	০.০০	৫৭৮১.৩৬ (২৭.৫৩%)	৩৭৫০.২২ (২৪.১৯%)
	অক্টোবর ২০১৬	১১ টি	৬৭৮৬০.০০	৪৬৮৬০.০০	২১০০০.০০	১৫৫০০.০০	২০১১৬.৭৭ (২৯.৬৪%)	১০৩৮৭.০০ (২২.১৭%)	০.০০	৯৭২৯.৭৭ (৪৬.৩৩%)	৭৭৫০ (৫০.০০%)	১০৯৯০.৮৩ (১৬.২০%)	৬৫৯৫.৩৪ (১৪.০৭%)	০.০০	৪৩৯৫.৪৯ (২০.৯৩%)	২৭১৬.৯৯ (১৭.৫৩%)
	সেপ্টেম্বর ২০১৬	১১ টি	৬৭৮৬০.০০	৪৬৮৬০.০০	২১০০০.০০	১৫৫০০.০০	১৯৬১৩.০২ (২৮.৯০%)	১০০৬১.৫০ (২১.৪৭%)	০.০০	৯৫৫১.৫২ (৪৫.৪৮%)	৭৭৫০ (৫০.০০%)	৮৩৯৮.১৭ (১২.৩৮%)	৪৬৮০.৯৭ (৯.৯৯%)	০.০০	৩৭১৭.২০ (১৭.৭০%)	২০৩৮.৭০ (১৩.১৫%)
	আগস্ট ২০১৬	১১ টি	৬৭৮৬০.০০	৪৬৮৬০.০০	২১০০০.০০	১৫৫০০.০০	১০৩৭০.৬৮ (১৫.২৮%)	৯৮৯৯.০০ (২১.১২%)	০.০০	৪৭১.৬৮ (২.২৫%)	০.০০ (০.০০%)	২৮১৩.২১ (৪.১৫%)	২৫১৯.৭৮ (৫.৩৮%)	০.০০	২৯৩.৪৩ (১.৪০%)	০.০০ (০.০০%)
	জুলাই ২০১৬	১১ টি	৬৭৮৬০.০০	৪৬৮৬০.০০	২১০০০.০০	১৫৫০০.০০	২৯৩.৪৩ (০.৪৩%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	২৯৩.৪৩ (১.৪০%)	০.০০ (০.০০%)	২৯৩.৪৩ (০.৪৩%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	২৯৩.৪৩ (১.৪০%)	০.০০ (০.০০%)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	মাস	প্রকল্প সংখ্যা	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				
			মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	
					মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ
২০১৫ - ২০১৬	জুন ২০১৬	১৩ টি	৫৫৮৭২.০০	৩৩৭৭২.০০	২২১০০.০০	১০২০০.০০	৫৫৬৩৯.০০ (৯৯.৫৮%)	৩৩৬৭৪.০০ (৯৯.৭১%)	৯৭২.০০	২১৯৬৫.০০ (৯৯.৩৯%)	১০২০০.০০ (১০০.০০%)	৫৩০০২.০৩ (৯৪.৮৬%)	৩১১২৭.৫৭ (৯২.১৭%)	৯৭২.০০	২১৮৭৪.৪৬ (৯৮.৯৮%)	১০১৩৭.৩৬ (৯৯.৩৯%)
	মে ২০১৬	১৩ টি	৫৫০৭২.০০	৩৩৭৭২.০০	২১৩০০.০০	৯২০০.০০	৪৩২৮৩.১৫ (৭৮.৫৯%)	২২৮৬০.০০ (৬৭.৬৯%)	৪০০.০০	২০৪২৩.১৫ (৯৫.৮৮%)	৯২০০.০০ (১০০.০০%)	৪০৫৯১.৭৪ (৭৩.৭১%)	২১৫৭৭.৪১ (৬৩.৮৯%)	৪০০.০০	১৯০১৪.৩৩ (৮৯.২৭%)	৮০১৯.০৮ (৮৭.১৬%)
	এপ্রিল ২০১৬	১৩ টি	৫৫০৭২.০০	৩৩৭৭২.০০	২১৩০০.০০	৯২০০.০০	৪২৮৫১.৪১ (৭৭.৮১%)	২২৮৬০.০০ (৬৭.৬৯%)	৪০০.০০	১৯৯৯১.৪১ (৯৩.৮৬%)	৯২০০.০০ (১০০.০০%)	৩৮৯৯৫.২৭ (৭০.৮১%)	২০৯৩০.২৪ (৬১.৯৮%)	৪০০.০০	১৮০৬৫.০৩ (৮৪.৮১%)	৭৫০৬.০৭ (৮১.৫৯%)
	মার্চ ২০১৬	১১ টি	৫২৪৫৪.০০	৩২৫০০.০০	১৯৯৫৪.০০	১০২০০.০০	৩৪৩৩৩.৬৫ (৬৫.৪৫%)	২২৪৮৫.০০ (৬৯.১৮%)	৪০০.০০	১১৮৪৮.৬৫ (৫৯.৩৮%)	৫১০০.০০ (৫০.০০%)	৩১৯০৮.৮৪ (৬০.৮৩%)	২০১৬১.৫৩ (৬২.০৪%)	৪০০.০০	১১৭৪৭.৩১ (৫৮.৮৭%)	৫০৯৯.৬২ (৫০.০০%)
	ফেব্রুয়ারি ২০১৬	১১ টি	৫২৪৫৪.০০	৩২৫০০.০০	১৯৯৫৪.০০	১০২০০.০০	৩৪২৫৮.৬৫ (৬৫.৩১%)	২২৪১০.০০ (৬৮.৯৫%)	৪০০.০০	১১৮৪৮.৬৫ (৫৯.৩৮%)	৫১০০.০০ (৫০.০০%)	২৬৫৮৬.৬৮ (৫০.৬৯%)	১৫০৪২.৫১ (৪৬.২৮%)	৪০০.০০	১১৫৪৪.১৭ (৫৭.৮৫%)	৪৯৯৮.১৩ (৪৯.০০%)
	জানুয়ারি ২০১৬	১১ টি	৫২৪৫৪.০০	৩২৫০০.০০	১৯৯৫৪.০০	১০২০০.০০	৩২৪১৪.০৫ (৬১.৮০%)	২০৯০১.০০ (৬৪.৩১%)	৪০০.০০	১১৫১৩.০৫ (৫৭.৭০%)	৫১০০.০০ (৫০.০০%)	২৩৭০০.৮৭ (৪৫.১৮%)	১৩৮৮৪.৬২ (৪২.৭২%)	৪০০.০০	৯৮১৬.২৫ (৪৯.১৯%)	৩৪৮৪.৯৮ (৩৪.১৭%)
	ডিসেম্বর ২০১৫	১১ টি	৫২৪৫৪.০০	৩২৫০০.০০	১৯৯৫৪.০০	১০২০০.০০	২৭৬২৭.০৫ (৫২.৬৭%)	১৬১২৮.০০ (৪৯.৬২%)	৪০০.০০	১১৪৯৯.০৫ (৫৭.৬৩%)	৫১০০.০০ (৫০.০০%)	২২৫৩৬.৬৪ (৪২.৯৬%)	১৩৫১৫.০২ (৪১.৫৮%)	৪০০.০০	৯০২১.৬২ (৪৫.২১%)	২৭৫৭.৯৯ (২৭.০৪%)
	নভেম্বর ২০১৫	১১ টি	৫২৪৫৪.০০	৩২৫০০.০০	১৯৯৫৪.০০	১০২০০.০০	২৬৩৫২.০৫ (৫০.২৪%)	১৪৮৫৩.০০ (৪৫.৭০%)	৪০০.০০	১১৪৯৯.০৫ (৫৭.৬৩%)	৫১০০.০০ (৫০.০০%)	১৯৬৬৭.২৮ (৩৭.৪৯%)	১১৮৭৪.১৮ (৩৬.৫৪%)	৪০০.০০	৭৭৯৩.১০ (৩৯.০৬%)	১৫৮৩.১৮ (১৫.৫২%)
	অক্টোবর ২০১৫	১০ টি	৪৯৯৫৪.০০	৩২০০০.০০	১৭৯৫৪.০০	১০২০০.০০	২২৯৯২.৭৫ (৪৬.০৩%)	১৩৫৪৪ (৪২.৩৩%)	৪০০.০০	৯৪৪৮.৭৫ (৫২.৬৩%)	৫১০০.০০ (৫০.০০%)	১৪০০৫.২৪ (২৮.০৪%)	৮৭৪৪.২৩ (২৭.৩৩%)	৪০০.০০	৫২৬১.০১ (২৯.৩০%)	৯২৬.৩২ (৯.০৮%)
	সেপ্টেম্বর ২০১৫	১০ টি	৪৯৯৫৪.০০	৩২০০০.০০	১৭৯৫৪.০০	১০২০০.০০	১৭৭৪৪.৭৫ (৩৫.৫২%)	৮২৯৬ (২৫.৯৩%)	৪০০.০০	৯৪৪৮.৭৫ (৫২.৬৩%)	৫১০০.০০ (৫০.০০%)	১১৩০৭.৩১ (২২.৬৪%)	৬৫৯৫.১৬ (২০.৬১%)	৪০০.০০	৪৭১২.১৫ (২৬.২৫%)	৪৩১.১৩ (৪.২৩%)
	আগষ্ট ২০১৫	১০ টি	৪৯৯৫৪.০০	৩২০০০.০০	১৭৯৫৪.০০	১০২০০.০০	১২৩৫৯.৭৫ (২৪.৭৪%)	৮১২১.০০ (২৫.৩৮%)	৪০০.০০	৪২৩৮.৭৫ (২৩.৬১%)	০.০০ (০.০০%)	৯২৩১.৯১ (১৮.৪৮%)	৫১১৪.৫৭ (১৫.৯৮%)	৪০০.০০	৪১১৭.৩৪ (২২.৯৩%)	০.০০ (০.০০%)
	জুলাই ২০১৫	১০ টি	৪৯৯৫৪.০০	৩২০০০.০০	১৭৯৫৪.০০	১০২০০.০০	৪০০.০০ (০.৮০%)	৪০০.০০ (১.২৫%)	৪০০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	৪০০.০০ (০.৮০%)	৪০০.০০ (১.২৫%)	৪০০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	মাস	প্রকল্প সংখ্যা	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				
			মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	
					মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ
২০১৪ - ২০১৫	জুন ২০১৫	১৩ টি	৫৭৪২৭.০০	৪৯৯৬০.০০	৭৪৬৭.০০	৭৪০০.০০	৫৬৮১০.১১ (৯৮.৯৩%)	৪৯৫৮৫.০০ (৯৯.২৫%)	০.০০	৭২২৫.১১ (৯৬.৭৬%)	৭১৫৮.১১ (৯৬.৭৩%)	৫৩৬৫৭.৩৪ (৯৩.৪৪%)	৪৯২৫৪.৭৫ (৯৮.৫৯%)	০.০০	৪৪০২.৫৯ (৫৮.৯৬%)	৪৩৩৫.৫৯ (৫৮.৫৯%)
	মে ২০১৫	১৩ টি	৫৪২৫২.০০	৪৬৭৮৫.০০	৭৪৬৭.০০	৭৪০০.০০	৫৩১২৪.১১ (৯৭.৯২%)	৪৫৯১১.০০ (৯৮.১৩%)	০.০০	৭২১৩.১১ (৯৬.৬০%)	৭১৫৮.১১ (৯৬.৭৩%)	৪০৫৫২.৮৪ (৭৪.৭৫%)	৩৭৭৬১.৭৬ (৮০.৭১%)	০.০০	২৭৯১.০৮ (৩৭.৩৮%)	২৭৩৬.০৮ (৩৬.৯৭%)
	এপ্রিল ২০১৫	১৩ টি	৫৪২৫২.০০	৪৬৭৮৫.০০	৭৪৬৭.০০	৭৪০০.০০	৩৫২০৩.৪৯ (৬৪.৮৯%)	২৮৩৪৫.০০ (৬০.৫৯%)	০.০০	৬৮৫৮.৪৯ (৯১.৮৫%)	৬৮১৮.৪৯ (৯২.১৪%)	২৭৭৭৯.৩৩ (৫১.২০%)	২৫১৪৮.০০ (৫৩.৭৫%)	০.০০	২৬৩১.৩৩ (৩৫.২৪%)	২৫৯১.৩৩ (৩৫.০২%)
	মার্চ ২০১৫	১২ টি	৪৯৯৯০.০০	৩৩০৯০.০০	১৬৯০০.০০	১২৪০০.০০	৩৬৯১৩.৪৯ (৭৩.৮৪%)	২৫০৯৫.০০ (৭৫.৮৪%)	০.০০	১১৮১৮.৪৯ (৬৯.৯৩%)	১১৮১৮.৪৯ (৯৫.৩১%)	২৬০১৬.২০ (৫২.০৪%)	২৩৭২৯.৫৮ (৭১.৭১%)	০.০০	২২৮৬.৬২ (১৩.৫৩%)	২২৮৬.৬২ (১৮.৪৪%)
	ফেব্রুয়ারি ২০১৫	১২ টি	৪৯৯৯০.০০	৩৩০৯০.০০	১৬৯০০.০০	১২৪০০.০০	৩৫৫৩৮.৪৯ (৭১.০৯%)	২৩৭২০.০০ (৭১.৬৮%)	০.০০	১১৮১৮.৪৯ (৬৯.৯৩%)	১১৮১৮.৪৯ (৯৫.৩১%)	২৩৭৮৮.৯৫ (৪৭.৫৯%)	২১৭৩৭.৯৫ (৬৫.৬৯%)	০.০০	২০৫১.০০ (১২.১৪%)	১৮৯৩.৬৭ (১৫.২৭%)
	জানুয়ারি ২০১৫	১২ টি	৪৯৯৯০.০০	৩৩০৯০.০০	১৬৯০০.০০	১২৪০০.০০	৩৪৯৩৮.৪৯ (৬৯.৮৯%)	২৩১২০.০০ (৬৯.৮৭%)	০.০০	১১৮১৮.৪৯ (৬৯.৯৩%)	১১৮১৮.৪৯ (৯৫.৩১%)	২২৩১৮.৪৩ (৪৪.৬৫%)	২০৩০৯.৪১ (৬১.৩৮%)	০.০০	২০০৯.০২ (১১.৮৯%)	২০০৯.০২ (১৬.২০%)
	ডিসেম্বর ২০১৪	১২ টি	৪৯৯৯০.০০	৩৩০৯০.০০	১৬৯০০.০০	১২৪০০.০০	৩৩১৫৬.৭৫ (৬৬.৩৩%)	২১৭৯৫.০০ (৬৫.৮৭%)	০.০০	১১৩৬১.৭৫ (৬৭.২৩%)	১১৩৬১.৭৫ (৯১.৬৩%)	১৯০২০.৬০ (৩৮.০৫%)	১৭৪৭৮.৪৬ (৫২.৮২%)	০.০০	১৫৪২.১৪ (৯.১৩%)	১৫৪২.১৪ (১২.৪৪%)
	নভেম্বর ২০১৪	১২ টি	৪৯৯৯০.০০	৩৩০৯০.০০	১৬৯০০.০০	১২৪০০.০০	২৬৭৫৬.৩৮ (৫৩.৫২%)	১৫৮৪৫.০০ (৪৭.৮৮%)	০.০০	১০৯১১.৩৮ (৬৪.৫৬%)	১০৯১১.৩৮ (৮৮.০০%)	১৫৫৭৫.৯২ (৩১.১৬%)	১৪৩৩৪.৯১ (৪৩.৩২%)	০.০০	১২৪১.০১ (৭.৩৪%)	১২৪১.০১ (১০.০১%)
	অক্টোবর ২০১৪	১২ টি	৪৯৯৯০.০০	৩৩০৯০.০০	১৬৯০০.০০	১২৪০০.০০	২৬২৮৩.৮৮ (৫২.৫৮%)	১৫৩৭২.৫০ (৪৬.৪৬%)	০.০০	১০৯১১.৩৮ (৬৪.৫৬%)	১১১১.৩৮ (১৫.৪২%)	১৪২৪৫.৯১ (২৮.৫০%)	১৩১৯২.০৫ (৩৯.৮৭%)	০.০০	১০৫৩.৮৬ (৬.২৪%)	১০৩৩.৮৬ (৮.৩৪%)
	সেপ্টেম্বর ২০১৪	১২ টি	৪৯৯৯০.০০	৩৩০৯০.০০	১৬৯০০.০০	১২৪০০.০০	২১৮৫৩.২২ (৪৩.৭২%)	১১৩৯৭.৫০ (৩৪.৪৪%)	০.০০	১০৪৫৫.৭২ (৬১.৮৭%)	৪৫৫.৭২ (৩.৬৮%)	৯৮৯৭.৩৮ (১৯.৮০%)	৯৩৫৪.১৮ (২৮.২৭%)	০.০০	৫৪৩.২০ (৩.২১%)	৪৫৫.২৪ (৩.৬৭%)
	আগস্ট ২০১৪	১২ টি	৪৯৯৯০.০০	৩৩০৯০.০০	১৬৯০০.০০	১২৪০০.০০	১৪৪০৩.২২ (২৮.৮১%)	৩৯৪৭.৫০ (১১.৯৩%)	০.০০	১০৪৫৫.৭২ (৬১.৮৭%)	১০৪৫৫.৭২ (৮৪.৩২%)	৩০৫৪.৯৭ (৬.১১%)	২৬০৯.৪৩ (৭.৮৯%)	০.০০	৪৪৫.৫৪ (২.৬৪%)	৪৪৫.৫৪ (৩.৫৯%)
	জুলাই ২০১৪	১২ টি	৪৯৯৯০.০০	৩৩০৯০.০০	১৬৯০০.০০	১২৪০০.০০	২০৫০.০০ (৪.১০%)	২০৫০.০০ (৬.২০%)	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	৮৭০.৪২ (১.৭৪%)	৮৭০.৪২ (২.৬৩%)	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	মাস	প্রকল্প সংখ্যা	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				
			মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	
					মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ
২০১৩ - ২০১৪	জুন ২০১৪	১৪ টি	৪৬৪৮২.০০	৩৬৮৩২.০০	৯৬৫০.০০	৮৯০০.০০	৪৫৫৯২.৩৪ (৯৮.০৯%)	৩৬৮০২.৭৬ (৯৯.৯২%)	০.০০	৮৭৮৯.৫৮ (৯১.০৮%)	৮৬৫০.১০ (৯৭.১৯%)	৪২৪৬৮.৪৫ (৯১.৩৭%)	৩৫২৫০.১৩ (৯৫.৭১%)	০.০০	৭২১৮.৩২ (৭৪.৮০%)	৬৭৮৭.৬১ (৭৬.২৭%)
	মে ২০১৪	১৪ টি	৪৬৪৮২.০০	৩৬৮৩২.০০	৯৬৫০.০০	৮৯০০.০০	৪০৩৯৫.২১ (৮৬.৯১%)	৩২১৫৭.৫০ (৮৭.৩১%)	০.০০	৮২৩৭.৭১ (৮৫.৩৬%)	৮১৭৮.৭১ (৯১.৯০%)	৩৫২৫৪.৪৩ (৭৫.৮৫%)	২৮২৭৬.৬৬ (৭৬.৭৭%)	০.০০	৬৯৭৭.৭৭ (৭২.৩১%)	৬৯৭২.৭৭ (৭৮.৩৫%)
	এপ্রিল ২০১৪	১৪ টি	৪৬৪৮২.০০	৩৬৮৩২.০০	৯৬৫০.০০	৮৯০০.০০	৩৬২৭৪.৯৬ (৭৮.০৪%)	২৮০৮৭.২৫ (৭৬.২৬%)	০.০০	৮১৮৭.৭১ (৮৪.৮৫%)	৮১৮৭.৭১ (৯২.০০%)	২৯৫৭০.৯৯ (৬৩.৬২%)	২৩০৫০.০৮ (৬২.৫৮%)	০.০০	৬৫২০.৯১ (৬৭.৫৭%)	৬৫২০.৯১ (৭৩.২৭%)
	মার্চ ২০১৪	১৩ টি	৫১১৩৩.০০	৩৯৭৮৩.০০	১১৩৫০.০০	১১১০০.০০	৩৫২১৪.৪৭ (৬৮.৮৭%)	২৭৮৩৭.২৫ (৬৯.৯৭%)	০.০০	৭৩৭৭.২২ (৬৫.০০%)	৭৩৭৭.২২ (৬৬.৪৬%)	২৬৯২৮.০২ (৫২.৬৬%)	২১৩৬৩.১৪ (৫৩.৭০%)	০.০০	৫৫৬৪.৮৮ (৪৯.০৩%)	৫৩৩৬.৩৮ (৪৮.০৮%)
	ফেব্রুয়ারি ২০১৪	১৩ টি	৫১১৩৩.০০	৩৯৭৮৩.০০	১১৩৫০.০০	১১১০০.০০	৩৪৪৬৪.৪৭ (৬৭.৪০%)	২৭০৮৭.২৫ (৬৮.০৯%)	০.০০	৭৩৭৭.২২ (৬৫.০০%)	৭৩৭৭.২২ (৬৬.৪৬%)	২৫৫৩৫.৪১ (৪৯.৯৪%)	২০৭৪৫.৩১ (৫২.১৫%)	০.০০	৪৭৯০.১০ (৪২.২০%)	৪৭৯০.০০ (৪৩.১৫%)
	জানুয়ারি ২০১৪	১৩ টি	৫১১৩৩.০০	৩৯৭৮৩.০০	১১৩৫০.০০	১১১০০.০০	৩৩৪৯৬.২৭ (৬৫.৫১%)	২৬৯৬৯.০০ (৬৭.৭৯%)	০.০০	৬৫২৭.২৭ (৫৭.৫১%)	৬৫২৭.২৭ (৫৮.৮০%)	২২৫০১.৮৯ (৪৪.০১%)	১৮৬৭৭.৩৪ (৪৬.৯৫%)	০.০০	৩৮২৪.৫৫ (৩৩.৭০%)	৩৭০১.৬০ (৩৩.৩৫%)
	ডিসেম্বর ২০১৩	১৩ টি	৫০৯৭৬.০০	৩৯৬২৬.০০	১১৩৫০.০০	১১১০০.০০	৩০৭১৭.৮২ (৬০.২৬%)	২৪৯৩৮.০০ (৬২.৯৩%)	০.০০	৫৭৭৯.৮২ (৫০.৯২%)	৫৭৭৯.৮২ (৫২.০৭%)	২০০৮২.৫৩ (৩৯.৪০%)	১৭০০০.১১ (৪২.৯০%)	০.০০	৩০৮২.৪২ (২৭.১৬%)	৩০৮২.৪২ (২৭.৭৭%)
	নভেম্বর ২০১৩	১২ টি	৫০৯৭৬.০০	৩৯৬২৬.০০	১১৩৫০.০০	১১১০০.০০	৩০৫১৭.৮২ (৫৯.৮৭%)	২৪৭৩৮.০০ (৬২.৪৩%)	০.০০	৫৭৭৯.৮২ (৫০.৯২%)	৫৭৭৯.৮২ (৫২.০৭%)	১৭৮১৭.৪৯ (৩৪.৯৫%)	১৫১৫০.৩৪ (৩৮.২৩%)	০.০০	২৬৬৭.১৫ (২৩.৫০%)	২৬৬৭.১৫ (২৪.০৩%)
	অক্টোবর ২০১৩	১২ টি	৫০৯৭৬.০০	৩৯৬২৬.০০	১১৩৫০.০০	১১১০০.০০	২৭৫৩৬.৮২ (৫৪.০২%)	১৯৪৩৮.০০ (৪৯.০৫%)	০.০০	৮০৯৮.৮২ (৭১.৩৬%)	৮০৯৮.৮২ (৭২.৯৬%)	১৫০৫৩.৫৩ (২৯.৫৩%)	১২৭৮৮.৮৯ (৩২.২৭%)	০.০০	২২৬৪.৬৪ (১৯.৯৫%)	২২৬৪.৬৪ (২০.৪০%)
	সেপ্টেম্বর ২০১৩	১২ টি	৫০৯৭৬.০০	৩৯৬২৬.০০	১১৩৫০.০০	১১১০০.০০	২৩২৬০.৯০ (৪৫.৬৩%)	১৭০৮১.৫০ (৪৩.১১%)	০.০০	৬১৭৯.৪০ (৫৪.৪৪%)	৬১৭৯.৪০ (৫৫.৬৭%)	১০৫১৬.৩৫ (২০.৬৩%)	৮৭৩৬.১৫ (২২.০৫%)	০.০০	১৭৮০.২০ (১৫.৬৮%)	১৭৮০.২০ (১৬.০৪%)
	আগস্ট ২০১৩	১২ টি	৫০৯৭৬.০০	৩৯৬২৬.০০	১১৩৫০.০০	১১১০০.০০	২৩২৬০.৯০ (৪৫.৬৩%)	১৭০৮১.৫০ (৪৩.১১%)	০.০০	৬১৭৯.৪০ (৫৪.৪৪%)	৫৭৬৮.০৯ (৫১.৯৬%)	৭৩১১.১৮ (১৪.৩৪%)	৬০১৯.০৬ (১৫.১৯%)	০.০০	১২৯২.১২ (১১.৩৮%)	১২৯২.১২ (১১.৬৪%)
	জুলাই ২০১৩	১২ টি	৫০৯৭৬.০০	৩৯৬২৬.০০	১১৩৫০.০০	১১১০০.০০	১৭৫৬২.০৯ (৩৪.৪৫%)	১৬১৪৪.০০ (৪০.৭৪%)	০.০০	১৪১৮.০৯ (১২.৪৯%)	১৪১৮.০৯ (১২.৭৮%)	৩৬৭৬.২৮ (৭.২১%)	২৭২৬.৮৯ (৬.৮৮%)	০.০০	৯৪৯.৩৯ (৮.৩৬%)	৯৪৯.৩৯ (৮.৫৫%)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	মাস	প্রকল্প সংখ্যা	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				
			মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	
					মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ
২০১২ - ২০১৩	জুন ২০১৩	১৫ টি	৫৬০২৫.০০	৩৪৯৮০.০০	২১০৪৫.০০	১৬৭৭০.০০	৫৩০৩৬.৯৫ (৯৪.৬৭%)	৩৩৬৮০.০০ (৯৬.২৮%)	০.০০	১৯৩৫৬.৯৫ (৯১.৯৮%)	১৫১০৬.৫২ (৯০.০৮%)	৫০৮২৫.৮৬ (৯০.৭২%)	৩২৫৮৫.৪৭ (৯৩.১৫%)	০.০০	১৮২৪০.৩৯ (৮৬.৬৭%)	১৩৯৮৯.৯৬ (৮৩.৪২%)
	মে ২০১৩	১৪ টি	৫৫৯৯১.০০	৩৪৯৪৫.০০	২১০৪৬.০০	১৬৭৭০.০০	৪৯৩৫৩.১৮ (৮৮.১৪%)	৩১৬৪৪.৫০ (৯০.৫৬%)	০.০০	১৭৭০৮.৬৮ (৮৪.১৪%)	১৩৩৪৩.২৫ (৮০.৪০%)	৪৫৮৮১.৩০ (৮১.৯৪%)	২৯২২৬.৬২ (৮৩.৬৪%)	০.০০	১৬৬৫৪.৬৮ (৭৯.১৩%)	১২৫৫৪.২৫ (৭৪.৮৬%)
	এপ্রিল ২০১৩	১৪ টি	৫৪৯৯১.০০	৩৩৯৪৫.০০	২১০৪৬.০০	১৬৭৭০.০০	৪৬৬৫১.১২ (৮৪.৮৩%)	২৯৭৯৯.৫০ (৮৭.৭৯%)	০.০০	১৬৮৫১.৬২ (৮০.০৭%)	১৩০৭৬.১৯ (৭৭.৯৭%)	৪৩১২৪.৩৫ (৭৮.৪২%)	২৭৬০৬.৪০ (৮১.৩৩%)	০.০০	১৫৫১৭.৯৫ (৭৩.৭৩%)	১১৭৪২.৫২ (৭০.০২%)
	মার্চ ২০১৩	১৪ টি	৬৭১০৮.০০	৩৯৬৭৬.০০	২৭৪৩২.০০	১৮৪২৯.০০	৪৫২৬৯.৩২ (৬৭.৪৬%)	২৯৮৫৭.০০ (৭৫.২৫%)	০.০০	১৫৪১২.৩২ (৫৬.১৮%)	১০৭৭১.৮৯ (৫৮.৪৫%)	৪১৪২৮.৮৭ (৬১.৭৩%)	২৭০৬৫.৭৬ (৬৮.২২%)	০.০০	১৪৩৬৩.১১ (৫২.৩৬%)	১০৭১৫.৮১ (৫৮.১৫%)
	ফেব্রুয়ারি ২০১৩	১৪ টি	৬৭১০৮.০০	৩৯৬৭৬.০০	২৭৪৩২.০০	১৮৪২৯.০০	৪৫১০৪.৩২ (৬৭.২১%)	২৯৪৮২.০০ (৭৪.৩১%)	০.০০	১৫৬২২.৩২ (৫৬.৯৫%)	১০৬৭১.৮৯ (৫৭.৯১%)	৩৮৫১৭.০৭ (৫৭.৪০%)	২৪৭৪৭.৮৪ (৬২.৩৭%)	০.০০	১৩৭৬৯.২৩ (৫০.১৯%)	১০১৯৩.৮০ (৫৫.৩১%)
	জানুয়ারি ২০১৩	১৩ টি	৬৪৯০৮.০০	৩৯৪৭৬.০০	২৫৪৩২.০০	১৮৪২৯.০০	৪১৯৯৩.৮৮ (৬৪.৭০%)	২৮৮৪৬.৫৬ (৭৩.০৭%)	০.০০	১৩১৪৭.৩২ (৫১.৭০%)	৮০৪৬.৮৯ (৪৩.৬৬%)	৩৪৭৪১.২২ (৫৩.৫২%)	২২৩৭৯.৩৯ (৫৬.৬৯%)	০.০০	১২৩৬১.৮৩ (৪৮.৬১%)	৮৭৯৯.৪০ (৪৭.৭৫%)
	ডিসেম্বর ২০১২	১৩ টি	৬৪৯০৮.০০	৩৯৪৭৬.০০	২৫৪৩২.০০	১৮৪২৯.০০	৩২৮৬৩.৬৯ (৫০.৬৩%)	২১৩৩৪.০৬ (৫৪.০৪%)	০.০০	১১৫২৯.৬৩ (৪৫.৩৪%)	৭৬৩৭.২৩ (৪১.৪৪%)	৩০৪৩২.৪১ (৪৬.৮৯%)	১৯৩৫৬.৮৬ (৪৯.০৩%)	০.০০	১১০৭৫.৫৫ (৪৩.৫৫%)	৭৫৩৬.১৫ (৪০.৮৯%)
	নভেম্বর ২০১২	১৩ টি	৬৪৯০৮.০০	৩৯৪৭৬.০০	২৫৪৩২.০০	১৮৪২৯.০০	২৮৯৫৮.৯৯ (৪৪.৬২%)	২০৩৬৩.০০ (৫১.৫৮%)	০.০০	৮৫৯৫.৯৯ (৩৩.৮০%)	৬২৮৭.২৩ (৩৪.১২%)	২৪৬৩০.৩৩ (৩৭.৯৫%)	১৬১৫২.০৭ (৪০.৯২%)	০.০০	৮৪৭৮.২৬ (৩৩.৩৪%)	৬২৬৯.৫০ (৩৪.০২%)
	অক্টোবর ২০১২	১৩ টি	৬৪৯০৮.০০	৩৯৪৭৬.০০	২৫৪৩২.০০	১৮৪২৯.০০	২৬৫৮৪.৯৮ (৪০.৯৬%)	১৯৬৬৩.০০ (৪৯.৮১%)	০.০০	৬৯২১.৯৮ (২৭.২২%)	৫০০০.০০ (২৭.১৩%)	২০২৭০.৭৪ (৩১.২৩%)	১৩৪৮৯.২৬ (৩৪.১৭%)	০.০০	৬৭৮১.৪৮ (২৬.৬৭%)	৪৮৫৯.৫০ (২৬.৩৭%)
	সেপ্টেম্বর ২০১২	১৩ টি	৬৪৯০৮.০০	৩৯৪৭৬.০০	২৫৪৩২.০০	১৮৫২৪.০০	২১৯৭৪.০০ (৩৩.৮৫%)	১৬৩৬৪.০০ (৪১.৪৫%)	০.০০	৫৬১০.০০ (২২.০৬%)	৪৫৫০.০০ (২৪.৫৬%)	১৪৮৯৮.০০ (২২.৯৫%)	১০০৬৫.০০ (২৫.৫০%)	০.০০	৪৮৩৩.০০ (১৯.০০%)	৩৭৭৩.০০ (২০.৩৭%)
	আগস্ট ২০১২	১৩ টি	৬৪৯০৮.০০	৩৯৪৭৬.০০	২৫৪৩২.০০	১৮৪২৯.০০	১৭৫৬২.০০ (২৭.০৬%)	১৫০৫২.০০ (৩৮.১৩%)	০.০০	২৫১০.০০ (৯.৮৭%)	২৪৮৫.০০ (১৩.৪৮%)	১০৫০৯.০০ (১৬.১৯%)	৮৫৯৭.০০ (২১.৭৮%)	০.০০	১৯১২.০০ (৭.৫২%)	১৮৮৭.০০ (১০.২৪%)
	জুলাই ২০১২	১৩ টি	৬৩৯৫৮.০০	৩৮৫২৬.০০	২৫৪৩২.০০	১৮৪২৯.০০	১৮১৮৫.০০ (২৮.৪৩%)	১৬১৫০.০০ (৪১.৯২%)	০.০০	২০৩৫.০০ (৮.০০%)	২০৩৫.০০ (১১.০৪%)	৬০৯১.৪৭ (৯.৫২%)	৫১১৫.৩১ (১৩.২৮%)	০.০০	৯৭৬.১৬ (৩.৮৪%)	৯৭৬.১৬ (৫.৩০%)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	মাস	প্রকল্প সংখ্যা	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				
			মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	
					মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ
	জুন ২০১২	১৫ টি	৬১২৫৪.৭৯	৩৩৯৫০.০০	২৭৩০৪.৭৯	৯০২০.০০	৬১০৫৭.৬৭ (৯৯.৬৮%)	৩৩৯৫০.০০ (১০০.০০%)	০.০০	২৭১০৭.৬৭ (৯৯.২৮%)	৮৮৪০.৭৫ (৯৮.০১%)	৬০৮২১.৮৮ (৯৯.২৯%)	৩৩৭১৭.৪১ (৯৯.৩১%)	০.০০	২৭১০৪.৪৭ (৯৯.২৭%)	৯০১৬.৮১ (৯৯.৯৬%)
	মে ২০১২	১৫ টি	৬০৯৪৮.৭৯	৩৩৬৪৪.০০	২৭৩০৪.৭৯	৯০২০.০০	৫৭৬৫৫.৫১ (৯৪.৬০%)	৩১৯৯১.৮০ (৯৫.০৯%)	০.০০	২৫৬৬৩.৭১ (৯৩.৯৯%)	৮৮২০.৭৫ (৯৭.৭৯%)	৫৫০৫৭.৩৩ (৯০.৩৩%)	২৯৪৩৪.৩৭ (৮৭.৪৯%)	০.০০	২৫৬২২.৯৬ (৯৩.৮৪%)	৮৭৮০.০০ (৯৭.৩৪%)
	এপ্রিল ২০১২	১৫ টি	৫৯৪৫০.৭৯	৩২১৪৬.০০	২৭৩০৪.৭৯	৯০২০.০০	৪৮৩৩০.৭৪ (৮১.৩০%)	২৬৮১৫.৫৫ (৮৩.৪২%)	০.০০	২১৫১৫.১৯ (৭৮.৮০%)	৭৮৬০.০০ (৮৭.১৪%)	৪৪৩০৫.১৩ (৭৪.৫২%)	২২৯৭০.৪৪ (৭১.৪৬%)	০.০০	২১৩৩৪.৬৯ (৭৮.১৪%)	৭৬৭৯.৫০ (৮৫.১৪%)
	মার্চ ২০১২	১৫ টি	৫৪৮৭২.০০	৩২৭৪৯.০০	২২১২৩.০০	৯৮৩৮.০০	৪১৭২৯.৩৫ (৭৬.০৫%)	২৪৬০৬.৫৬ (৭৫.১৪%)	০.০০	১৭১২২.৭৯ (৭৭.৪০%)	৭৪২৮.৭৫ (৭৫.৫১%)	৩৭৯২৭.৩১ (৬৯.১২%)	২২১৯০.৩৭ (৬৭.৭৬%)	০.০০	১৫৭৩৬.৯৪ (৭১.১৩%)	৬০৪২.৯০ (৬১.৪২%)
	ফেব্রুয়ারি ২০১২	১৫ টি	৫৪৮৭২.০০	৩২৭৪৯.০০	২২১২৩.০০	৯৮৩৮.০০	৩৯৬৯৫.৮৫ (৭২.৩৪%)	২৪০৭৩.০৬ (৭৩.৫১%)	০.০০	১৫৬২২.৭৯ (৭০.৬২%)	৫৯৩২.৫৯	৩৭০৯১.৩১ (৬৭.৬০%)	২১৪৭৫.০৫ (৬৫.৫৭%)	০.০০	১৫৬১৬.২৬ (৭০.৫৯%)	০.০০
	জানুয়ারি ২০১২	১৫ টি	৫৪৮৭২.০০	৩২৭৪৯.০০	২২১২৩.০০	৭৮৫০.০০	৩৯১৯৫.৯৫ (৭১.৪৩%)	২৩৯৪৮.০৬ (৭৩.১৩%)	০.০০	১৫২৪৭.৮৯ (৬৮.৯২%)	৫৯৩২.৫৯ (৭৫.৫৭%)	৩৪৩৭৫.১০ (৬২.৬৫%)	২০৩৩১.৫৬ (৬২.০৮%)	০.০০	১৪০৪৩.৫৪ (৬৩.৪৮%)	৪৭২৪.৪০ (৬০.১৮%)
	ডিসেম্বর ২০১১	১৫ টি	৫৪৮৭২.০০	৩২৭৪৯.০০	২২১২৩.০০	৭৮৫০.০০	৩৭৪১১.৪৪ (৬৮.১৮%)	২২৩০১.৫৫ (৬৮.১০%)	০.০০	১৫১০৯.৮৯ (৬৮.৩০%)	৫৩৪৭.০০ (৬৮.১১%)	২৯৭২৪.০৭ (৫৪.১৭%)	১৬১০৪.০৫ (৪৯.১৭%)	০.০০	১৩৬২০.০২ (৬১.৫৬%)	৪৫২৯.৭৮ (৫৭.৭০%)
	নভেম্বর ২০১১	১৫ টি	৫৪৮৭২.০০	৩২৭৪৯.০০	২২১২৩.০০	৭৮৫০.০০	২৭৭৯৩.১৯ (৫০.৬৫%)	১৫৩২২.৩০ (৪৬.৭৯%)	০.০০	১২৪৭০.৮৯ (৫৬.৩৭%)	২১২৮.২৫ (২৭.১১%)	২৫০০৫.৬৫ (৪৫.৫৭%)	১২৯৩৩.৭৬ (৩৯.৪৯%)	০.০০	১২০৭১.৮৯ (৫৪.৫৭%)	৩০০১.০০ (৩৮.২৩%)
	অক্টোবর ২০১১	১৫ টি	৫৪৮৭২.০০	৩২৭৪৯.০০	২২১২৩.০০	৭৮৫০.০০	২১৪১৮.৮২ (৩৯.০৩%)	১৪৫৯২.০০ (৪৪.৫৬%)	০.০০	৬৮২৬.৮২ (৩০.৮৬%)	২১২৮.২৫ (২৭.১১%)	১৮৪৮৩.১২ (৩৩.৬৮%)	১১৮০১.৬২ (৩৬.০৪%)	০.০০	৬৬৮১.৫০ (৩০.২০%)	১৯৮৯.৬৮ (২৫.৩৫%)
	সেপ্টেম্বর ২০১১	১৫ টি	৫৪৮৭২.০০	৩২৭৪৯.০০	২২১২৩.০০	৭৮৫০.০০	১৭১৪৩.২৫ (৩১.২৪%)	১১৯৬৭.০০ (৩৬.৫৪%)	০.০০	৫১৭৬.২৫ (২৩.৪০%)	১৮০০.০০ (২২.৯৩%)	৯৮০৮.৩৯ (১৭.৮৮%)	৫৫৫০.৩১ (১৬.৯৫%)	০.০০	৪২৫৮.০৮ (১৯.২৫%)	৮৮১.৮৩ (১১.২৩%)
	আগস্ট ২০১১	১৫ টি	৫৪৮৭২.০০	৩২৭৪৯.০০	২২১২৩.০০	৭৮৫০.০০	১৪৮২৬.৫৩ (২৭.০২%)	১১৯৬৭.০০ (৩৬.৫৪%)	০.০০	২৮৫৯.৫৩ (১২.৯৩%)	১৮০০.০০ (২২.৯৩%)	৫৩০৪.৮১ (৯.৬৭%)	৩৬৬৩.৫৬ (১১.১৯%)	০.০০	১৬৪১.২৫ (৭.৪২%)	৫৮১.৭২ (৭.৪১%)
	জুলাই ২০১১	১৫ টি	৫৪৮৭২.০০	৩২৭৪৯.০০	২২১২৩.০০	৭৮৫০.০০	৭৬২৫.০০ (১৩.৯০%)	৭৬২৫.০০ (২৩.২৮%)	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	১৬২.৭১ (০.৩০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	১৬২.৭১ (০.৭৪%)	০.০০ (০.০০%)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	মাস	প্রকল্প সংখ্যা	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				
			মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	
					মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ
২০১০ - ২০১১	জুন ২০১১	১৭ টি	৩৭০৫৭.০০	২২২৫৭.০০	১৪৮০০.০০	৬৬০০.০০	৩৭০০২.০০ (৯৯.৮৫%)	২২২০২.০০ (৯৯.৭৫%)	০.০০	১৪৮০০.০০ (১০০.০০%)	৬৬০০.০০ (১০০.০০%)	৩৫৯২৩.৭২ (৯৬.৯৪%)	২১৮২১.২২ (৯৮.০৪%)	০.০০	১৪১০২.৫০ (৯৫.২৯%)	৫৬৮৭.৯০ (৮৬.১৮%)
	মে ২০১১	১৭ টি	৩৫৭১২.০০	২০৯১২.০০	১৪৮০০.০০	৬৬০০.০০	৩৫০১০.৬৬ (৯৮.০৪%)	২০৪২৪.২৫ (৯৭.৬৭%)	০.০০	১৪৫৮৬.৪১ (৯৮.৫৬%)	৬৬০০.০০ (১০০.০০%)	২৯৬১৭.১৪ (৮২.৯৩%)	১৬৪৩৪.৪৪ (৭৮.৫৯%)	০.০০	১৩১৮২.৭০ (৮৯.০৭%)	৫২১১.৩০ (৭৮.৯৬%)
	এপ্রিল ২০১১	১৭ টি	৩৪৫১২.০০	১৯৭১২.০০	১৪৮০০.০০	৬৬০০.০০	৩২০৪৭.০৭ (৯২.৮৬%)	১৮৭৫৭.৮২ (৯৫.১৬%)	০.০০	১৩২৮৯.২৫ (৮৯.৭৯%)	৬৬০০.০০ (১০০.০০%)	২৫৬৮৫.৪৪ (৭৪.৪২%)	১৪৫২৫.০৯ (৭৩.৬৯%)	০.০০	১১১৬০.৩৫ (৭৫.৪১%)	৪৩৯৮.৯০ (৬৬.৬৫%)
	মার্চ ২০১১	১৭ টি	৩৪৫১২.০০	১৯৭১২.০০	১৪৮০০.০০	৯৬০০.০০	৩৬০৫৭.৯৪ (১০৪.৪৮%)	২২৯৯৮.০০ (১১৬.৬৭%)	০.০০	১৩০৫৯.৯৪ (৮৮.২৪%)	৬৬০০.০০ (৬৮.৭৫%)	২০২৩৮.৮৯ (৫৮.৬৪%)	১০০৬৬.০০ (৫১.০৭%)	০.০০	১০১৭২.৮৯ (৬৮.৭৪%)	৩৬৪৭.৯৫ (৩৮.০০%)
	ফেব্রুয়ারি ২০১১	১১ টি	৪৫৮২১.১৩	৩০০২১.১৩	১৫৮০০.০০	৯৬০০.০০	২৮১৫৯.১২ (৬১.৪৫%)	১৬৩৭০.৫৭ (৫৪.৫৩%)	০.০০	১১৭৮৮.৫৫ (৭৪.৬১%)	৬৬০০.০০ (৬৮.৭৫%)	১৬০১৯.৬৬ (৩৪.৯৬%)	৭৪৪৬.৯৫ (২৪.৮১%)	০.০০	৮৫৭২.৭১ (৫৪.২৬%)	২৮২৮.৫২ (২৯.৪৬%)
	জানুয়ারি ২০১১	১১ টি	৪৫৮২১.১৩	৩০০২১.১৩	১৫৮০০.০০	৯৬০০.০০	২৭৯৫৭.৭৬ (৬১.০১%)	১৬২৫০.৫৭ (৫৪.১৩%)	০.০০	১১৭০৭.১৯ (৭৪.১০%)	৬৬০০.০০ (৬৮.৭৫%)	১৪৩৩৩.৩১ (৩১.২৮%)	৬০৫২.৫৭ (২০.১৬%)	০.০০	৮২৮০.৭৪ (৫২.৪১%)	২৮২৮.৫২ (২৯.৪৬%)
	ডিসেম্বর ২০১০	১১ টি	৪৫৮২১.১৩	৩০০২১.১৩	১৫৮০০.০০	৯৬০০.০০	২৭৪৫০.৫৭ (৫৯.৯১%)	১৬২৫০.৫৭ (৫৪.১৩%)	০.০০	১১২০০.০০ (৭০.৮৯%)	৬৬০০.০০ (৬৮.৭৫%)	১৩০২৪.৫২ (২৮.৪২%)	৫৩৬৪.২২ (১৭.৮৭%)	০.০০	৭৬৬০.৩০ (৪৮.৪৮%)	২৮২৮.৫২ (২৯.৪৬%)
	নভেম্বর ২০১০	১১ টি	৪৫৮২১.১৩	৩০০২১.১৩	১৫৮০০.০০	৯৬০০.০০	২৪৫৯৪.০৭ (৫৩.৬৭%)	১৫৫২৭.০৭ (৫১.৭২%)	০.০০	৯০৬৭.০০ (৫৭.৩৯%)	৬৬০০.০০ (৬৮.৭৫%)	৯০২৩.১৫ (১৯.৬৯%)	৪৪০৯.০০ (১৪.৬৯%)	০.০০	৪৬১৪.১৫ (২৯.২০%)	২০১৪.৭২ (২০.৯৯%)
	অক্টোবর ২০১০	১১ টি	৪৫৮২১.১৩	৩০০২১.১৩	১৫৮০০.০০	৯৬০০.০০	১৬৫৭৩.৯৬ (৩৬.১৭%)	৯২৩৫.২৮ (৩০.৭৬%)	০.০০	৭৩৩৮.৬৮ (৪৬.৪৫%)	৫১০০.০০ (৫৩.১৩%)	৬৮৫৮.৭৮ (১৪.৯৭%)	৩২৩৭.৪৬ (১০.৭৮%)	০.০০	৩৬২১.৩২ (২২.৯২%)	১৩২৪.২২ (১৩.৭৯%)
	সেপ্টেম্বর ২০১০	১১ টি	৪৫৮২১.১৩	৩০০২১.১৩	১৫৮০০.০০	৯৬০০.০০	১৪৬৪২.০০ (৩১.৯৫%)	৮৫৪২.০০ (২৮.৪৫%)	০.০০	৬১০০.০০ (৩৮.৬১%)	৫১০০.০০ (৫৩.১৩%)	৪২০৫.৩৭ (৯.১৮%)	১৮৮৮.৫৫ (৬.২৯%)	০.০০	২৩১৬.৮২ (১৪.৬৬%)	৮৫৩.৮৫ (৮.৮৯%)
	আগস্ট ২০১০	১১ টি	৪৫৮২১.১৩	৩০০২১.১৩	১৫৮০০.০০	৯৬০০.০০	১৩৮৩৭.২৪ (৩০.২০%)	৮০৫৫.২৮ (২৬.৮৩%)	০.০০	৫৭৮১.৯৬ (৩৬.৫৯%)	৫১০০.০০ (৫৩.১৩%)	১৮৯৩.১৫ (৪.১৩%)	১০৩৯.০৭ (৩.৪৬%)	০.০০	৮৫৪.০৮ (৫.৪১%)	২০৩.৭২ (২.১২%)
	জুলাই ২০১০	১১ টি	৪৫৮২১.১৩	৩০০২১.১৩	১৫৮০০.০০	৯৬০০.০০	১৯৯.৬০ (০.৪৪%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	১৯৯.৬০ (১.২৬%)	০.০০ (০.০০%)	১৯৯.৬০ (০.৪৪%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	১৯৯.৬০ (১.২৬%)	০.০০ (০.০০%)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	মাস	প্রকল্প সংখ্যা	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				
			মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	
					মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ
২০০৯ - ২০১০	জুন ২০১০	১৪ টি	৩৯২৬৪.০০	২০৬৬৪.০০	১৮৬০০.০০	১১০২৫.০০	৩৮৫৩৪.৫০ (৯৮.১৪%)	২০৬৬৪.৫০ (১০০.০০%)	০.০০	১৭৮৭০.০০ (৯৬.০৮%)	১০২৯৫.০০ (৯৩.৩৮%)	৩৭৫৭০.২৫ (৯৫.৬৯%)	১৯৯৪১.১৫ (৯৬.৫০%)	০.০০	১৭৬২৯.১০ (৯৪.৭৮%)	৯৮২১.৭৯ (৮৯.০৯%)
	মে ২০১০	১৪ টি	৩৯১৬৪.৪৫	২০২৬৪.৪৫	১৮৯০০.০০	১১০২৫.০০	৩৭৫৭২.৮০ (৯৫.৯৪%)	২০২৫০.০০ (৯৯.৯৩%)	০.০০	১৭৩২২.৮০ (৯১.৬৬%)	১০২৯৫.০০ (৯৩.৩৮%)	৩২৪৯৫.৩০ (৮২.৯৭%)	১৭২১০.৯০ (৮৪.৯৩%)	০.০০	১৫২৮৪.৪০ (৮০.৮৭%)	৮২৩৬.৫০ (৭৪.৭১%)
	এপ্রিল ২০১০	১৫ টি	৩৯৭৩৯.০০	২০৮৩৯.০০	১৮৯০০.০০	১১৩২৫.০০	৩৩৯২২.১১ (৮৫.৩৬%)	১৭০৮৫.০০ (৮১.৯৯%)	০.০০	১৬৮৩৭.১১ (৮৯.০৯%)	১০৪০৭.৫০ (৯১.৯০%)	২৮০৬৪.৫৭ (৭০.৬২%)	১৪১২৬.৪১ (৬৭.৭৯%)	০.০০	১৩৯৩৮.১৬ (৭৩.৭৫%)	৭২৪৩.৬৯ (৬৩.৯৬%)
	মার্চ ২০১০	১৫ টি	৩৯৭৩৯.০০	২০৮৩৯.০০	১৮৯০০.০০	১১৩২৫.০০	৩২৯৯৬.৩৮ (৮৩.০৩%)	১৪৬৫৫.০০ (৭০.৩২%)	০.০০	১৮৩৪১.৩৮ (৯৭.০৪%)	১০৪০৭.৫০ (৯১.৯০%)	২৫৯০৫.৫৮ (৬৫.১৯%)	১১৭০৮.৫৮ (৫৬.১৯%)	০.০০	১৪১৯৭.০০ (৭৫.১২%)	৬৭৫৪.৫০ (৫৯.৬৪%)
	ফেব্রুয়ারি ২০১০	১৪ টি	৪১৯৫৭.০০	২১৫৩৭.০০	২০৪২০.০০	১০৬৭০.০০	৩১৪৭৮.২৪ (৭৫.০৩%)	১৫২১১.০০ (৭০.৬৩%)	০.০০	১৬২৬৭.২৪ (৭৯.৬৬%)	১০৬৩২.৫০ (৯৯.৬৫%)	২৩৩৫৬.২০ (৫৫.৬৭%)	১১৩৫৭.৩৩ (৫২.৭৩%)	০.০০	১১৯৯৮.৮৭ (৫৮.৭৬%)	৫৩৬৪.১৩ (৫০.২৭%)
	জানুয়ারি ২০১০	১৪ টি	৪১৯৫৭.০০	২১৫৩৭.০০	২০৪২০.০০	১০৬৭০.০০	২৭৭০৬.৫০ (৬৬.০৪%)	১১৫৩৫.০০ (৫৩.৫৬%)	০.০০	১৬১৭১.৫০ (৭৯.১৯%)	১০৫৯৫.০০ (৯৯.৩০%)	১৯৩৭২.৪৯ (৪৬.১৭%)	৮১৩৯.০৭ (৩৭.৭৯%)	০.০০	১১২৩৩.৪২ (৫৫.০১%)	৫৬৩৭.৭৫ (৫২.৮৪%)
	ডিসেম্বর ২০০৯	১৪ টি	৪১৯৫৭.০০	২১৫৩৭.০০	২০৪২০.০০	১০৬৭০.০০	২৭০৫২.৫০ (৬৪.৪৮%)	১০৯১৮.৫০ (৫০.৭০%)	০.০০	১৬১৩৪.০০ (৭৯.০১%)	১০৫৫৭.৫০ (৯৮.৯৫%)	১৫৯৪৯.৯৪ (৩৮.০১%)	৫৪০১.৬০ (২৫.০৮%)	১৩৫.৮০	১০৪১২.৫৪ (৫০.৯৯%)	৪৮১৭.০৪ (৪৫.১৫%)
	নভেম্বর ২০০৯	১৪ টি	৪১৯৫৭.০০	২১৫৩৭.০০	২০৪২০.০০	১০৬৭০.০০	২৩৫৯৬.৩৫ (৫৬.২৪%)	১০২৫৬.০০ (৪৭.৬২%)	০.০০	১৩৩৩৯.৩৫ (৬৫.৩২%)	১০৫৫৭.৫০ (৯৮.৯৫%)	১১৬৪১.৩০ (২৭.৭৫%)	৪৫৯৪.৪০ (২১.৩৩%)	১০৫.১০	৬৯৪১.৮০ (৩৪.০০%)	৪১৫৯.৮৭ (৩৮.৯৯%)
	অক্টোবর ২০০৯	১৪ টি	৪১৯৫৭.০০	২১৫৩৭.০০	২০৪২০.০০	১০৬৭০.০০	২২৩৪৩.৯০ (৫৩.২৫%)	৯৩৩৭.৫০ (৪৩.৩৬%)	০.০০	১৩০০৬.৪০ (৬৩.৬৯%)	১০৫২০.০০ (৯৮.৫৯%)	৮৮৮৪.২৪ (২১.১৭%)	৩৮৩৬.৫৮ (১৭.৮১%)	০.০০	৫০৪৭.৬৬ (২৪.৭২%)	২৫৪৬.৪৬ (২৩.৮৭%)
	সেপ্টেম্বর ২০০৯	১৪ টি	৪১৯৫৭.০০	২১৫৩৭.০০	২০৪২০.০০	১০৬৭০.০০	১৭৮৯৮.৩৮ (৪২.৬৬%)	৫২৪২.৫০ (২৪.৩৪%)	০.০০	১২৬৫৫.৮৮ (৬১.৯৮%)	১০৫২০.০০ (৯৮.৫৯%)	৬৯১৩.৯৩ (১৬.৪৮%)	২৮৩৫.৮৯ (১৩.১৭%)	৩৩.৮০	৪০৪৪.২৪ (১৯.৮১%)	১৯০৮.৩৬ (১৭.৮৯%)
	আগস্ট ২০০৯	১৪ টি	৪১৯৫৭.০০	২১৫৩৭.০০	২০৪২০.০০	১০৬৭০.০০	১৪৩৫১.৩৩ (৩৪.২০%)	৪৫৬৪.০০ (২১.১৯%)	০.০০	৯৭৮৭.৩৩ (৪৭.৯৩%)	৮০৩৩.০০ (৭৫.২৯%)	২৮৬১.৪৪ (৬.৮২%)	৮১১.৯৪ (৩.৭৭%)	০.০০	২০৪৯.৫০ (১০.০৪%)	২৯৫.১৭ (২.৭৭%)
	জুলাই ২০০৯	১৪ টি	৪১৯৫৭.০০	২১৫৩৭.০০	২০৪২০.০০	১০৬৭০.০০	৩৬৬.৬৩ (০.৮৭%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	৩৬৬.৬৩ (১.৮০%)	০.০০ (০.০০%)	৩৮০.৭১ (০.৯১%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	৩৮০.৭১ (১.৮৬%)	০.০০ (০.০০%)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	মাস	প্রকল্প সংখ্যা	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				
			মোট	টাকা (সিডিভিআট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	
					মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভিআট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভিআট	মোট	টাকাংশ
২০০২ - ১০০২	জুন ২০০৯	১৮ টি	২৯৬৬৬.০০	১১৩০২.০০	১৮৩৬৪.০০	৬১৪৭.০০	২৯০৮৮.৮৫ (৯৮.০৫%)	১১১৬০.০১ (৯৮.৭৪%)	৩০.০০	১৭৯২৮.৮৪ (৯৭.৬৩%)	৫৭৪৩.৮৮ (৯৩.৪৪%)	২৬১০২.৮৭ (৮৭.৯৯%)	১০৬০৬.২০ (৯৩.৮৪%)	৮.৪০	১৫৪৯৬.৬৭ (৮৪.৩৯%)	৩৩১১.৭১ (৫৩.৮৮%)
	মে ২০০৯	১৭ টি	২৯৫১৫.০০	১১২৮৯.০০	১৮২২৬.০০	৬০০৯.০০	২১৮৭৫.১৯ (৭৪.১২%)	৭৮৩২.৩৫ (৬৯.৩৮%)	৩০.০০	১৪০৪২.৮৪ (৭৭.০৫%)	৩২৭৬.১৫ (৫৪.৫২%)	১৯১৯৫.৪৩ (৬৫.০৪%)	৬৬৭৫.৩৩ (৫৯.১৩%)	৮.৪০	১২৫২০.১০ (৬৮.৬৯%)	১৪৮১.৭৩ (২৪.৬৬%)
	এপ্রিল ২০০৯	১৮ টি	২৯৬৬৬.০০	১১৩০২.০০	১৮৩৬৪.০০	৬১৪৭.০০	২০২৩৬.৭৬ (৬৮.২২%)	৭৮৪৩.৩৫ (৬৯.৪০%)	৩০.০০	১২৩৯৩.৪১ (৬৭.৪৯%)	৩৩৭১.১৫ (৫৪.৮৪%)	১৬৬৬৪.৪৬ (৫৬.১৭%)	৬৩১১.০০ (৫৫.৮৪%)	৮.৪০	১০৩৫৩.৪৬ (৫৬.৩৮%)	১০৫৯.৫২ (১৭.২৪%)
	মার্চ ২০০৯	১৬ টি	৩৩১৩৭.০০	১১৫৪৬.০০	২১৫৯১.০০	৭৬৭৪.০০	১৯৪৬৫.২১ (৫৮.৭৪%)	৭৮৪৩.০০ (৬৭.৯৩%)	৩০.০০	১১৬২২.২১ (৫৩.৮৩%)	৩৩৭১.১৫ (৪৩.৯৩%)	১৪৮৮৫.৬৩ (৪৪.৯২%)	৫৬৯২.৯৫ (৪৯.৩১%)	৫.০৬	৯১৯২.৬৮ (৪২.৫৮%)	৬৬৯.৯৪ (৮.৭৩%)
	ফেব্রুয়ারি ২০০৯	১৬ টি	৩২৭৩৭.০০	১১১৪৬.০০	২১৫৯১.০০	৭৬৭৪.০০	১৬৯৪৬.৯০ (৫১.৭৭%)	৬৩৮১.৩৫ (৫৭.২৫%)	৩০.০০	১০৫৬৫.৫৫ (৪৮.৯৩%)	৩৩৭১.১৫ (৪৩.৯৩%)	১২৫৬৭.১৮ (৩৮.৩৯%)	৪৫২৮.৭২ (৪০.৬৩%)	৫.০৬	৮০৩৮.৪৬ (৩৭.২৩%)	৬১৯.৭৯ (৮.০৮%)
	জানুয়ারি ২০০৯	১৬ টি	৩২৭৩৭.০০	১১১৪৬.০০	২১৫৯১.০০	৭৬৭৪.০০	১৪৭২৯.৬৯ (৪৪.৯৯%)	৫৪২৯.৩৫ (৪৮.৭১%)	৩০.০০	৯৩০০.৩৪ (৪৩.০৮%)	৩৩৭১.১৫ (৪৩.৯৩%)	১০৬৬৫.৬৩ (৩২.৫৮%)	৩৯৬২.৮৫ (৩৫.৫৫%)	৫.০৬	৬৭০২.৭৮ (৩১.০৪%)	৫৭৩.৮৮ (৭.৪৮%)
	ডিসেম্বর ২০০৮	১৬ টি	৩২৭৩৭.০০	১১১৪৬.০০	২১৫৯১.০০	৭৬৭৪.০০	১২৬০২.৮৫ (৩৮.৫০%)	৫৪১৬.৮৫ (৪৮.৬০%)	৩০.০০	৭১৮৬.০০ (৩৩.২৮%)	২৩০৬.৯০ (৩০.০৬%)	৮৮১০.২৪ (২৬.৯১%)	৩২০০.৩০ (২৮.৭১%)	৫.০৬	৫৬০৯.৯৪ (২৫.৯৮%)	৫৪০.০১ (৭.০৪%)
	নভেম্বর ২০০৮	১৬ টি	৩২৭৩৭.০০	১১১৪৬.০০	২১৫৯১.০০	৭৬৭৪.০০	১১৬৩৩.১৩ (৩৫.৫৪%)	৫১৮৭.০০ (৪৬.৫৪%)	৩০.০০	৬৪৪৬.১৩ (২৯.৮৬%)	২২৩৪.৬০ (২৯.১২%)	৭০১৮.০৯ (২১.৪৪%)	২১৮৫.৪৭ (১৯.৬১%)	৫.০৬	৪৮৩২.৬২ (২২.৩৮%)	৫০৫.৫৭ (৬.৫৯%)
	অক্টোবর ২০০৮	১৬ টি	৩২৭৩৭.০০	১১১৪৬.০০	২১৫৯১.০০	৭৬৭৪.০০	৯০২০.৩৯ (২৭.৫৫%)	৩৭৯৬.৫০ (৩৪.০৬%)	৩০.০০	৫২২৩.৮৯ (২৪.১৯%)	২২৩৪.৬০ (২৯.১২%)	৪৮২৪.০৫ (১৪.৭৪%)	১২৭৩.৯৯ (১১.৪৩%)	৫.০৬	৩৫৫০.০৬ (১৬.৪৪%)	৪৫১.১৯ (৫.৮৮%)
	সেপ্টেম্বর ২০০৮	১৬ টি	৩২৭৩৭.০০	১১১৪৬.০০	২১৫৯১.০০	৭৬৭৪.০০	৭৩৪৫.৫১ (২২.৪৪%)	২৭৮৪.০০ (২৪.৯৮%)	০.০০	৪৫৬১.৫১ (২১.১৩%)	২২৩৪.৬০ (২৯.১২%)	৩৬৩৯.৭০ (১১.১২%)	৯২২.৩৪ (৮.২৮%)	০.০০	২৭১৭.৩৬ (১২.৫৯%)	৩৯০.৪৫ (৫.০৯%)
	আগস্ট ২০০৮	১৬ টি	৩২৭৩৭.০০	১১১৪৬.০০	২১৫৯১.০০	৭৬৭৪.০০	৪৪৭২.০০ (১৩.৬৬%)	২৪৫৫.৫০ (২২.০৩%)	০.০০	২০১৬.৫০ (৯.৩৪%)	৪৪২.০০ (৫.৭৬%)	১৯৬১.৫৮ (৫.৯৯%)	২৯৭.০৮ (২.৬৭%)	০.০০	১৬৬৪.৫০ (৭.৭১%)	৯০.০০ (১.১৭%)
	জুলাই ২০০৮	১৬ টি	৩২৭৩৭.০০	১১১৪৬.০০	২১৫৯১.০০	৭৬৭৪.০০	১৩০৪.০৬ (৩.৯৮%)	৪০০.০০ (৩.৫৯%)	০.০০	৯০৪.০৬ (৪.১৯%)	০.০০ (০.০০%)	৯০৫.৭৪ (২.৭৭%)	১.৬৮ (০.০২%)	০.০০	৯০৪.০৬ (৪.১৯%)	০.০০ (০.০০%)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	মাস	প্রকল্প সংখ্যা	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				
			মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	
					মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ
4002 - 5002	জুন 2008	19 টি	29938.00	13336.00	18393.00	3125.00	29968.56 (100.11%)	13358.00 (101.35%)	350.00	18223.56 (98.96%)	3800.00 (108.80%)	28987.26 (88.33%)	11829.33 (88.75%)	299.58 (99.86%)	12858.93 (96.44%)	2135.39 (68.33%)
	মে 2008	19 টি	29938.00	13336.00	18393.00	3125.00	25559.89 (85.38%)	12859.25 (96.44%)	350.00	12680.22 (87.51%)	3350.00 (109.20%)	20128.85 (92.59%)	8138.69 (61.07%)	295.98 (99.32%)	10888.18 (81.67%)	1903.86 (58.42%)
	এপ্রিল 2008	19 টি	29938.00	13336.00	18393.00	3125.00	22281.20 (74.42%)	10386.25 (77.91%)	350.00	11858.95 (89.71%)	3350.00 (109.59%)	19215.06 (64.19%)	9289.93 (69.68%)	295.98 (99.32%)	8819.13 (65.80%)	1823.68 (54.21%)
	মার্চ 2008	19 টি	29938.00	13336.00	18393.00	3125.00	21886.28 (73.11%)	10386.25 (77.91%)	350.00	11085.08 (82.76%)	3350.00 (109.59%)	15668.83 (52.34%)	6883.89 (51.60%)	295.98 (99.32%)	8090.86 (60.66%)	1389.82 (41.57%)
	ফেব্রুয়ারি 2008	18 টি	82809.00	22829.00	20882.00	9168.00	18095.68 (88.86%)	8160.50 (80.35%)	350.00	8815.18 (88.81%)	3259.00 (88.86%)	13533.98 (62.68%)	5698.08 (41.99%)	295.98 (99.32%)	9858.90 (73.75%)	1189.52 (12.03%)
	জানুয়ারি 2008	18 টি	82809.00	22829.00	20882.00	9168.00	18053.91 (88.09%)	8160.50 (80.35%)	350.00	8883.21 (88.82%)	3259.00 (88.86%)	11558.18 (52.34%)	8883.89 (76.67%)	295.98 (99.32%)	6562.19 (52.08%)	825.86 (12.50%)
	ডিসেম্বর 2007	18 টি	82809.00	22829.00	20882.00	9168.00	15953.13 (76.41%)	9839.25 (73.95%)	350.00	9815.88 (98.85%)	3259.00 (88.86%)	8801.80 (52.34%)	8028.09 (52.34%)	295.98 (99.32%)	5399.33 (52.34%)	918.85 (17.00%)
	নভেম্বর 2007	18 টি	82809.00	22829.00	20882.00	9168.00	11858.08 (70.79%)	8883.95 (73.95%)	350.00	6890.33 (78.03%)	3259.00 (88.86%)	6689.02 (52.34%)	2202.02 (33.00%)	291.35 (99.32%)	8885.00 (73.75%)	681.69 (12.50%)
	অক্টোবর 2007	18 টি	82809.00	22829.00	20882.00	9168.00	10380.09 (73.11%)	8882.95 (73.95%)	350.00	5519.32 (62.11%)	2583.50 (78.03%)	8625.58 (62.68%)	1158.18 (12.50%)	291.35 (99.32%)	3891.85 (52.34%)	589.63 (12.50%)
	সেপ্টেম্বর 2007	18 টি	82809.00	22829.00	20882.00	9168.00	8188.85 (73.11%)	8650.25 (73.95%)	350.00	8888.60 (88.81%)	2583.50 (78.03%)	2826.30 (12.50%)	505.88 (12.50%)	9.82 (33.00%)	2320.82 (52.34%)	818.32 (12.50%)
	আগস্ট 2007	18 টি	82809.00	22829.00	20882.00	9168.00	8856.99 (73.11%)	2826.00 (12.50%)	350.00	2030.99 (22.91%)	663.50 (12.50%)	1588.03 (12.50%)	195.96 (12.50%)	9.82 (33.00%)	1392.29 (52.34%)	5.00 (12.50%)
	জুলাই 2007	18 টি	82809.00	22829.00	20882.00	9168.00	609.52 (0.82%)	0.00 (0.00%)	0.00	609.52 (2.89%)	0.00 (0.00%)	609.52 (1.82%)	0.00 (0.00%)	0.00 (0.00%)	609.52 (2.89%)	0.00 (0.00%)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	মাস	প্রকল্প সংখ্যা	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				
			মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	
					মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ
২০০৬ - ২০০৭	জুন ২০০৭	২৩ টি	১৯৯৯৫.৫৬	১২৬৬১.৫৬	৭৩৩৪.০০	৩০৫৮.০০	১৮৩৪২.০৯ (৯১.৭৩%)	১২০৮৫.৩৭ (৯৫.৪৫%)	০.০০	৬২৫৬.৭২ (৮৫.৩১%)	২০৯২.৫০ (৬৮.৪৩%)	১৬৯৩৯.৫৮ (৮৪.৭২%)	১১২৪৭.৫৪ (৮৮.৮৩%)	০.০০	৫৬৯২.০৪ (৭৭.৬১%)	১৭০০.৪৪ (৫৫.৬১%)
	মে ২০০৭	২৩ টি	১৯৯৯৫.৫৬	১২৬৬১.৫৬	৭৩৩৪.০০	৩০৫৮.০০	১৪৯৫৬.৮৮ (৭৪.৮০%)	৯০৮৬.৫৮ (৭১.৭৭%)	০.০০	৫৮৭০.৩০ (৮০.০৪%)	২০৯২.৫০ (৬৮.৪৩%)	১৩১৬৬.৯৭ (৬৫.৮৫%)	৭৭৯৩.০৯ (৬১.৫৫%)	০.০০	৫৩৭৩.৮৮ (৭৩.২৭%)	১৫৯৬.০৫ (৫২.১৯%)
	এপ্রিল ২০০৭	১৯ টি	২৯৬০৮.৫০	১৮৪৭২.৫০	১১১৩৬.০০	৫৩৫৯.০০	১৪৫৯০.৭৭ (৪৯.২৮%)	৮৯৩২.২৫ (৪৮.৩৫%)	০.০০	৫৬৫৮.৫২ (৫০.৮১%)	২০৯২.৫০ (৩৯.০৫%)	১২৩৯৭.৫৪ (৪১.৮৭%)	৭৪৮১.২৪ (৪০.৫০%)	০.০০	৪৯১৬.৩০ (৪৪.১৫%)	১৩৫০.২৮ (২৫.২০%)
	মার্চ ২০০৭	১৯ টি	২৯৬০৮.৫০	১৮৪৭২.৫০	১১১৩৬.০০	৫৩৫৯.০০	১৪৩৯৭.৯৫ (৪৮.৬৩%)	৮৯৩২.২৫ (৪৮.৩৫%)	০.০০	৫৪৬৫.৭০ (৪৯.০৮%)	২০৯২.৫০ (৩৯.০৫%)	১১২৮৬.৮৩ (৩৮.১২%)	৬৭২৬.৮৫ (৩৬.৪২%)	০.০০	৪৫৫৯.৯৮ (৪০.৯৫%)	১১৮৬.৭৮ (২২.১৫%)
	ফেব্রুয়ারি ২০০৭	১৯ টি	২৯৬০৮.৫০	১৮৪৭২.৫০	১১১৩৬.০০	৫৩৫৯.০০	১৩৪৮৩.৭২ (৪৫.৫৪%)	৮৭১০.২৫ (৪৭.১৫%)	০.০০	৪৭৭৩.৪৭ (৪২.৮৭%)	২০৯২.৫০ (৩৯.০৫%)	৯৩৪১.৪৬ (৩১.৫৫%)	৫৬৯০.৭১ (৩০.৮১%)	০.০০	৩৬৫০.৭৫ (৩২.৭৮%)	৯৬৯.৭৮ (১৮.১০%)
	জানুয়ারি ২০০৭	১৯ টি	২৯৬০৮.৫০	১৮৪৭২.৫০	১১১৩৬.০০	৫৩৫৯.০০	১০৬৬০.৬৩ (৩৬.০১%)	৬৫৮৩.০০ (৩৫.৬৪%)	০.০০	৪০৭৭.৬৩ (৩৬.৬২%)	২০৯২.৫০ (৩৯.০৫%)	৭৬৪৭.৩৩ (২৫.৮৩%)	৪৯২২.৩৩ (২৬.৬৫%)	০.০০	২৭২৫.০০ (২৪.৪৭%)	৭৩৯.৮৭ (১৩.৮১%)
	ডিসেম্বর ২০০৬	১৯ টি	২৯৬০৮.৫০	১৮৪৭২.৫০	১১১৩৬.০০	৫৩৫৯.০০	১০০০১.৭১ (৩৩.৭৮%)	৬৩২৯.৭৫ (৩৪.২৭%)	০.০০	৩৬৭১.৯৬ (৩২.৯৭%)	২০৯২.৫০ (৩৯.০৫%)	৬৫১৭.২৯ (২২.০১%)	৪২০৮.০৫ (২২.৭৮%)	০.০০	২৩০৯.২৪ (২০.৭৪%)	৭২৯.৭৮ (১৩.৬২%)
	নভেম্বর ২০০৬	১৯ টি	২৯৬০৮.৫০	১৮৪৭২.৫০	১১১৩৬.০০	৫৩৫৯.০০	৯৩৭৯.১৪ (৩১.৬৮%)	৬০৭৬.৫০ (৩২.৮৯%)	০.০০	৩৩০২.৬৪ (২৯.৬৬%)	১৯৯২.৫০ (৩৭.১৮%)	৫০৩৩.৬৯ (১৭.০০%)	৩২৩৯.৭৯ (১৭.৫৪%)	০.০০	১৭৯৩.৯০ (১৬.১১%)	৪৮৩.৭৬ (৯.০৩%)
	অক্টোবর ২০০৬	১৮ টি	২৭৭৩৫.০০	১৮১২৪.০০	৯৬১১.০০	৫২৫৮.০০	৭১০৪.১৩ (২৫.৬১%)	৫২৭৪.২৫ (২৯.১০%)	০.০০	১৮২৯.৮৮ (১৯.০৪%)	১৩৪৮.২৫ (২৫.৬৪%)	৩০১৫.০৯ (১০.৮৭%)	২৩৮৫.৪৬ (১৩.১৬%)	০.০০	৬২৯.৬৩ (৬.৫৫%)	১৪৮.০০ (২.৮১%)
	সেপ্টেম্বর ২০০৬	১৮ টি	২৭৭৩৫.০০	১৮১২৪.০০	৯৬১১.০০	৫২৫৮.০০	৫০২৪.৭৩ (১৮.১২%)	৩২৮৪.২৫ (১৮.১২%)	০.০০	১৭৪০.৪৮ (১৮.১১%)	১৩৪৮.২৫ (২৫.৬৪%)	২২৭৯.২৪ (৮.২২%)	১৮৫৪.৮২ (১০.২৩%)	০.০০	৪২৪.৪২ (৪.৪২%)	৩২.১৯ (০.৬১%)
	আগস্ট ২০০৬	১৮ টি	২৭৭৩৫.০০	১৮১২৪.০০	৯৬১১.০০	৫২৫৮.০০	৪৬০৪.৪৮ (১৬.৬০%)	৩১৬৬.৫০ (১৭.৪৭%)	০.০০	১৪৩৭.৯৮ (১৪.৯৬%)	১১৩৬.৭৫ (২১.৬২%)	১০৭১.৩৫ (৩.৮৬%)	৭৭০.১২ (৪.২৫%)	০.০০	৩০১.২৩ (৩.১৩%)	০.০০ (০.০০%)
	জুলাই ২০০৬	১৮ টি	২৭৭৩৫.০০	১৮১২৪.০০	৯৬১১.০০	৫২৫৮.০০	৬৬.৭০ (০.২৪%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	৬৬.৭০ (০.৬৯%)	০.০০ (০.০০%)	৬৬.৭০ (০.২৪%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	৬৬.৭০ (০.৬৯%)	০.০০ (০.০০%)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	মাস	প্রকল্প সংখ্যা	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				
			মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	
					মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ
২০০৫ - ২০০৬	জুন ২০০৬	২৩ টি	৩০০৬৪.০০	১৫৯৮৮.০০	১৪০৭৬.০০	৪৯৮০.০০	২৯৮১৯.১২ (৯৯.১৯%)	১৫৯৮৩.৭৫ (৯৯.৯৭%)	৬১৮.০০	১৩৮৩৫.৩৭ (৯৮.২৯%)	৪৯৮.০০ (১০.০০%)	২৯৫৩২.২৯ (৯৮.২৩%)	১৬২০৮.২৩ (১০১.৩৮%)	৬১৩.৪৯	১৩৩২৪.০৬ (৯৪.৬৬%)	৪৪৬৮.৬৯ (৮৯.৭৩%)
	মে ২০০৬	২০ টি	২২১৯৩.০০	১৩১৫০.০০	৯০৪৩.০০	৫৩৯৪.২০	১৮২৮০.৬৯ (৮২.৩৭%)	৯৮১৫.৮২ (৭৪.৬৫%)	৬৭৩.২৮	৮৪৬৪.৮৭ (৯৩.৬১%)	৪৫৪৭.১০ (৮৪.৩০%)	১৬৮২৬.৮২ (৭৫.৮২%)	৯৫০৩.৪৯ (৭২.২৭%)	৪২০.৪৯	৭৩২৩.৩৩ (৮০.৯৮%)	৩৪০৫.৫৬ (৬৩.১৩%)
	এপ্রিল ২০০৬	২০ টি	২২১৯৩.০০	১৩১৫০.০০	৯০৪৩.০০	৫৩৯৪.২০	১৮১৯৮.৯৭ (৮২.০০%)	৯৭৪৫.৬৪ (৭৪.১১%)	৪৯৩.২৮	৮৪৫৩.৩৩ (৯৩.৪৮%)	৪৫৪৭.১০ (৮৪.৩০%)	১৫৬৩৩.৯০ (৭০.৪৫%)	৮৯১৯.৪১ (৬৭.৮৩%)	৪২০.৪৯	৬৭১৪.৪৯ (৭৪.২৫%)	২৮০৮.২৬ (৫২.০৬%)
	মার্চ ২০০৬	২০ টি	২২১৯৩.০০	১৩১৫০.০০	৯০৪৩.০০	৫৩৯৪.২০	১৮০৫৪.৩০ (৮১.৩৫%)	৯৬২২.৩৬ (৭৩.১৭%)	৩৯৫.০০	৮৪৩১.৯৪ (৯৩.২৪%)	৪৫৪৭.১০ (৮৪.৩০%)	১৪৪৪১.৮০ (৬৫.০৭%)	৮৩৬০.৪০ (৬৩.৫৮%)	৩৯৫.০০	৬০৮১.৪০ (৬৭.২৫%)	২১৯৬.৫৬ (৪০.৭২%)
	ফেব্রুয়ারি ২০০৬	২০ টি	২২১৯৩.০০	১৩১৫০.০০	৯০৪৩.০০	৫৩৯৪.২০	১৬৩৩৩.০৭ (৭৩.৬০%)	৭৮৬৫.৮৬ (৫৯.৮২%)	৩৯৫.০০	৮৪৬৭.২১ (৯৩.৬৩%)	৪৫৪৭.১০ (৮৪.৩০%)	১২৬৬২.৯১ (৫৭.০৬%)	৬৮৮৮.৭৫ (৫২.৩৯%)	৩২৮.০০	৫৭৭৪.১৬ (৬৩.৮৫%)	১৮৫৪.০৫ (৩৪.৩৭%)
	জানুয়ারি ২০০৬	২০ টি	২২১৯৩.০০	১৩১৫০.০০	৯০৪৩.০০	৫৩৯৪.২০	১৬০৫৩.৩৭ (৭২.৩৪%)	৭৭১০.৮৬ (৫৮.৬৪%)	৩৯৫.০০	৮৩৪২.৫১ (৯২.২৫%)	৪৫৪৭.১০ (৮৪.৩০%)	১১৯৯৫.৫৬ (৫৪.০৫%)	৬৪৬৪.২৩ (৪৯.১৬%)	৩২০.০০	৫৫৩১.৩৩ (৬১.১৭%)	১৭১০.৯২ (৩১.৭২%)
	ডিসেম্বর ২০০৫	২০ টি	২২১৯৩.০০	১৩১৫০.০০	৯০৪৩.০০	৫৩৯৪.২০	১৩৯২৮.৭৭ (৬২.৭৬%)	৭০৯২.৮৬ (৫৩.৯৪%)	৩৯৫.০০	৬৮৩৫.৯১ (৭৫.৫৯%)	৩০৪৭.১০ (৫৬.৪৯%)	১০৬৩৮.৩২ (৪৭.৯৪%)	৫৫৫৩.১৮ (৪২.২৩%)	২৩৯.০০	৫০৮৫.১৪ (৫৬.২৩%)	১২৯৬.৩৩ (২৪.০৩%)
	নভেম্বর ২০০৫	২০ টি	২২১৯৩.০০	১৩১৫০.০০	৯০৪৩.০০	৫৩৯৪.২০	১১৯৫২.৪৫ (৫৩.৮৬%)	৬৭১৫.৬৮ (৫১.০৭%)	৩৯৫.০০	৫২৩৬.৭৭ (৫৭.৯১%)	২৫২২.১০ (৪৬.৭৬%)	৮২৫৯.২১ (৩৭.২২%)	৪৫০৪.৪৮ (৩৪.২৫%)	১৭৪.৭৮	৩৭৫৪.৭৩ (৪১.৫২%)	১০৪০.০৬ (১৯.২৮%)
	অক্টোবর ২০০৫	২০ টি	২২১৯৩.০০	১৩১৫০.০০	৯০৪৩.০০	৫৩৯৪.২০	৮৯১৫.৯৬ (৪০.১৭%)	৫৯০৬.১৮ (৪৪.৯১%)	২৯৫.০০	৩০০৯.৭৮ (৩৩.২৮%)	৯২৫.০০ (১৭.১৫%)	৬২৫৮.৩৩ (২৮.২০%)	৩৮৮৫.১৭ (২৯.৫৫%)	১৬৪.৭৮	২৩৭৩.১৬ (২৬.২৪%)	৭১১.৯৩ (১৩.২০%)
	সেপ্টেম্বর ২০০৫	২০ টি	২২১৯৩.০০	১৩১৫০.০০	৯০৪৩.০০	৫৩৯৪.২০	৫৯৭৬.২৬ (২৬.৯৩%)	৩৪৬১.১৮ (২৬.৩২%)	০.০০	২৫১৫.০৮ (২৭.৮১%)	৯২৫.০০ (১৭.১৫%)	৪১৭৩.৯৮ (১৮.৮১%)	২৫৭৬.৭১ (১৯.৫৯%)	০.০০	১৫৯৭.২৭ (১৭.৬৬%)	৪৩০.৭৪ (৭.৯৯%)
	আগস্ট ২০০৫	২০ টি	২২১৯৩.০০	১৩১৫০.০০	৯০৪৩.০০	৫৩৯৪.২০	৪৮১৫.৫৫ (২১.৭০%)	৩১৭৪.১৮ (২৪.১৪%)	০.০০	১৬৪১.৩৭ (১৮.১৫%)	৯২৫.০০ (১৭.১৫%)	২১৯১.১১ (৯.৮৭%)	১৪০৭.০৬ (১০.৭০%)	০.০০	৭৮৪.০৫ (৮.৬৭%)	৬৭.৬৮ (১.২৫%)
	জুলাই ২০০৫	২০ টি	২২১৯৩.০০	১৩১৫০.০০	৯০৪৩.০০	৫৩৯৪.২০	৬৫০.৮৭ (২.৯৩%)	৪৬৫.০০ (৩.৫৪%)	০.০০	১৮৫.৮৭ (২.০৬%)	০.০০ (০.০০%)	১৮৫.৮৭ (০.৮৪%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	১৮৫.৮৭ (২.০৬%)	০.০০ (০.০০%)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	মাস	প্রকল্প সংখ্যা	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				
			মোট	টাকা (সিডিভিয়াট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	
					মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভিয়াট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভিয়াট	মোট	টাকাংশ
২০০৪ - ২০০৫	জুন ২০০৫	২৭ টি	২৫১৬৪.০০	১৩৮৩৪.০০	১১৩৩০.০০	২১৩৯.০০	২৬২২২.২২ (১০৪.২১%)	১৩৮৩৯.৫০ (১০০.০৪%)	৪২০.০০	১২৩৮২.৭২ (১০৯.২৯%)	৩৪১৯.০০ (১৫৯.৮৪%)	২৪৩১১.৭২ (৯৬.৬১%)	১৩২২১.০৯ (৯৫.৫৭%)	৪২০.০০	১১০৯০.৬৩ (৯৭.৮৯%)	২১২৬.৯১ (৯৯.৪৩%)
	মে ২০০৫	২৭ টি	২৫১৬৪.০০	১৩৮৩৪.০০	১১৩৩০.০০	২১৩৯.০০	১৭৮০৫.৪৫ (৭০.৭৬%)	৬১৮৩.২৫ (৪৪.৭০%)	৪২০.০০	১১৬২২.২০ (১০২.৫৮%)	৩৩৮৬.০০ (১৫৮.৩০%)	১৫৭৪১.৮৮ (৬২.৫৬%)	৫৫৫৭.৯৮ (৪০.১৮%)	৪২০.০০	১০১৮৩.৯০ (৮৯.৮৮%)	১৯৪৬.৭২ (৯১.০১%)
	এপ্রিল ২০০৫	২৫ টি	২০৯০৬.০০	৮৩০৬.০০	১২৬০০.০০	৪৪৬৫.০০	১৬১৮৩.০৯ (৭৭.৪১%)	৬১৪৭.২৫ (৭৪.০১%)	০.০০	১০০৩৫.৮৪ (৭৯.৬৫%)	৩৩৫৫.০০ (৭৫.১৪%)	১৪৭৬৭.৪৮ (৭০.৬৪%)	৫৪০১.২৫ (৬৫.০৩%)	৩৮৬.৫০	৯৩৬৬.২৩ (৭৪.৩৪%)	২৬৮৪.৪১ (৬০.১২%)
	মার্চ ২০০৫	২৫ টি	২০৯০৬.০০	৮৩০৬.০০	১২৬০০.০০	৪৪৬৫.০০	১৫৯৪১.৩৩ (৭৬.২৫%)	৬১৪৭.২৫ (৭৪.০১%)	০.০০	৯৭৯৪.০৮ (৭৭.৭৩%)	৩৩৫৫.০০ (৭৫.১৪%)	১৩০৫১.৬৮ (৬২.৪৩%)	৪৭৩৬.৯০ (৫৭.০৩%)	৩৮৫.০০	৮৩১৪.৭৮ (৬৫.৯৯%)	১৮৭৫.৭০ (৪২.০১%)
	ফেব্রুয়ারি ২০০৫	২৫ টি	২০৯০৬.০০	৮৩০৬.০০	১২৬০০.০০	৪৪৬৫.০০	১২৪৪৫.৬২ (৫৯.৫৩%)	৫৮৫১.২৫ (৭০.৪৫%)	০.০০	৬৫৯৪.৩৭ (৫২.৩৪%)	১১৩৫.০০ (২৫.৪২%)	১০২২৫.৪১ (৪৮.৯১%)	৩৬৫৭.১৬ (৪৪.০৩%)	৩৮৫.০০	৬৫৬৮.২৫ (৫২.১৩%)	১১০৮.৮৮ (২৪.৮৩%)
	জানুয়ারি ২০০৫	২৫ টি	২১৯০৬.০০	৯৩০৬.০০	১২৬০০.০০	৪৪৬৫.০০	১১৮৫৬.৩৪ (৫৪.১২%)	৫৩৪৩.২৫ (৫৭.৪২%)	৩৯০.০০	৬৫১৩.০৯ (৫১.৬৯%)	১১৩৫.০০ (২৫.৪২%)	৯৭১৯.৮৬ (৪৪.৩৭%)	৩২৩০.৬১ (৩৪.৭২%)	৩৬৫.০০	৬৪৮৯.২৫ (৫১.৫০%)	১১০৮.১৮ (২৪.৮২%)
	ডিসেম্বর ২০০৪	২৫ টি	১৯৯০৬.০০	৭৩০৬.০০	১২৬০০.০০	৪৪৬৫.০০	৯৭৭৭.২৩ (৪৯.১২%)	৩৫৫৪.৫০ (৪৮.৬৫%)	৩৯০.০০	৬২২২.৭৩ (৪৯.৩৯%)	১১৩৫.০০ (২৫.৪২%)	৮৬৭০.৭৪ (৪৩.৫৬%)	২৫৪২.৪৪ (৩৪.৮০%)	৩৮৫.০০	৬১২৮.৩০ (৪৮.৬৪%)	১০৪০.৫৭ (২৩.৩১%)
	নভেম্বর ২০০৪	২৫ টি	১৯৯০৬.০০	৭৩০৬.০০	১২৬০০.০০	৪৪৬৫.০০	৭১৭৯.৮০ (৩৬.০৭%)	৩০০৫.৫০ (৪১.১৪%)	৪০.০০	৪১৭৪.৩০ (৩৩.১৩%)	১১৩৫.০০ (২৫.৪২%)	৫৯৭৪.৮১ (৩০.০২%)	১৯৫৬.২৫ (২৬.৭৮%)	৩৫.০০	৪০১৮.৫৬ (৩১.৮৯%)	৯৭৯.২৬ (২১.৯৩%)
	অক্টোবর ২০০৪	২৫ টি	১৯৮৭৬.০০	৭৩০১.০০	১২৫৭৫.০০	৪৪৪০.০০	৫২৩০.৫৮ (২৬.৩২%)	১৯৪১.৭৫ (২৬.৬০%)	২০.০০	৩২৮৮.৮৩ (২৬.১৫%)	১১১০.০০ (২৫.০০%)	৪৪০৭.৬৭ (২২.১৮%)	১২৭১.৫৫ (১৭.৪২%)	২০.০০	৩১৩৬.১২ (২৪.৯৪%)	৯৫৭.২৯ (২১.৫৬%)
	সেপ্টেম্বর ২০০৪	২৫ টি	১৯৮৭৬.০০	৭৩০১.০০	১২৫৭৫.০০	৪৪৪০.০০	৪৪৯২.৭৯ (২২.৬০%)	১৬০৩.৭৫ (২১.৯৭%)	০.০০	২৮৮৯.০৪ (২২.৯৭%)	১১১০.০০ (২৫.০০%)	৩০৫৮.৬৬ (১৫.৩৯%)	৫৭৬.৫৩ (৭.৯০%)	০.০০	২৪৮২.১৩ (১৯.৭৪%)	৭০৩.০৯ (১৫.৮৪%)
	আগষ্ট ২০০৪	২৫ টি	১৯৮৭৬.০০	৭৩০১.০০	১২৫৭৫.০০	৪৪৪০.০০	৩৪৫৪.১৫ (১৭.৩৮%)	১৩২৪.৫৫ (১৮.১৪%)	০.০০	২১২৯.৬০ (১৬.৯৪%)	১১১০.০০ (২৫.০০%)	১২৩১.১২ (৬.১৯%)	৮৬.৪১ (১.১৮%)	০.০০	১১৪৪.৭১ (৯.১০%)	১২৫.১১ (২.৮২%)
	জুলাই ২০০৪	২৩ টি	১৯৮৭৬.০০	৭৩০১.০০	১২৫৭৫.০০	৪৪৪০.০০	৮২৭.২৮ (৪.১৬%)	৩৬৫.০০ (৫.০০%)	০.০০	৪৬২.২৮ (৩.৬৮%)	০.০০ (০.০০%)	৪৬২.২৮ (২.৩৩%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	৪৬২.২৮ (৩.৬৮%)	০.০০ (০.০০%)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	মাস	প্রকল্প সংখ্যা	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				
			মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	
					মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ
২০০৭ - ২০০৮	জুন ২০০৮	২৩টি	২৩৭৩০.০০	১১৪০২.০০	১২৩২৮.০০	৪৩০০.০০	২২৬২৮.৯০ (৯৫.৩৬%)	১১১৮৭.৬ (৩.৪৭%)	৩৯৫.৬৬	১১৪৪১.৩০ (৩৪.৮৫%)	৪২৯৬.৬০ (৯৯.৯২%)	২০৭০৮.৪৫ (৮৭.২৭%)	১০৫৯৬.০১ (৯২.৯৩%)	৩৫৫.৬৬	১০১১২.৪৪ (৮২.০৩%)	২৯৬৭.৭৪ (৬৯.০২%)
	মে ২০০৮	২৩টি	২৩৭৩০.০০	১১৪০২.০০	১২৩২৮.০০	৪৩০০.০০	১৯৩৬৮.৬৩ (৮১.৬২%)	৯৪৬৮.৮৫ (৮৩.০৫%)	৩৯৫.৬৬	৯৮৯৯.৭৮ (৮০.৩০%)	৩০৪৬.৬০ (৭০.৮৫%)	১৭৩৭২.০৮ (৭৩.২১%)	৭৭১০.৪৫ (৬৭.৬২%)	৩৫৫.৬৬	৯৬৬১.৬৩ (৭৮.৩৭%)	২৮০১.১৮ (৬৫.১৪%)
	এপ্রিল ২০০৮	২৩টি	২২৩৫৪.০০	১২৫২৯.০০	৯৮২৫.০০	৩২৫.০০	১৮৪৪১.৫২ (৮২.৫০%)	৯০৮৩.৯৫ (৭২.৫০%)	৩৯৫.৬৬	৯৩৫৭.৫৭ (৯৫.২৪%)	৩০৪৬.৬০ (৯৩৭.৪২%)	১৫৫৭৪.০৮ (৬৯.৬৭%)	৭০৪২.৫৬ (৫৬.২১%)	৩৫৫.৬৬	৮৫৩১.৫২ (৮৬.৮৩%)	২২২.৫৫ (৬৮.৪৮%)
	মার্চ ২০০৮	২৩টি	২২৩৫৪.০০	১২৫২৯.০০	৯৮২৫.০০	৩২৫.০০	১৭৯৭৬.২৭ (৮০.৪২%)	৯০৬১.৮৫ (৭২.৩৩%)	৩৯৫.৬৬	৮৯১৪.৪২ (৯০.৭৩%)	৩০৪৬.৬০ (৯৩৭.৪২%)	১৩৩৯৪.৫২ (৫৯.৯২%)	৫৫৭৩.৪৫ (৪৪.৪৮%)	৩৫৫.৬৬	৭৮২১.০৭ (৭৯.৬০%)	১৯৮.১৫ (৬০.৯৭%)
	ফেব্রুয়ারি ২০০৮	২৩টি	২২৩৫৪.০০	১২৫২৯.০০	৯৮২৫.০০	৩২৫.০০	১৬২৯১.৩৮ (৭২.৮৮%)	৭৯৮১.৯৪ (৬৩.৭১%)	৬০.০০	৮৩০৯.৪৪ (৮৪.৫৭%)	২৯০১.০২ (৮৯২.৬২%)	১০০৭৫.৪১ (৪৫.০৭%)	৩১৭০.৫৫ (২৫.৩১%)	২০.০০	৬৯০৪.৮৬ (৭০.২৮%)	১৫৬.০২ (৪৮.০১%)
	জানুয়ারি ২০০৮	২৩টি	২২৩৫৪.০০	১২৫২৯.০০	৯৮২৫.০০	৩২৫.০০	১৪১০৬.০৯ (৬৩.১০%)	৫৯৮৬.৫৯ (৪৭.৭৮%)	৬০.০০	৮১১৯.৫০ (৮২.৬৪%)	২৯০.০২ (৮৯.২৪%)	৯১২৬.৫৬ (৪০.৮৩%)	২৬০৯.৭৪ (২০.৮৩%)	১৬.৫২	৬৫১৬.৮২ (৬৬.৩৩%)	১৩৮.৪৯ (৪২.৬১%)
	ডিসেম্বর ২০০৭	২৩ টি	২২৩৫৪.০০	১২৫২৯.০০	৯৮২৫.০০	৩২৫.০০	১১৪৯৬.৪৩ (৫১.৪৩%)	৫১১১.০০ (৪০.৭৯%)	৬০.০০	৬৩৮৫.৪৩ (৬৪.৯৯%)	১৪৬২.৪৯ (৪৫.০০%)	৭৩০২.৮৪ (৩২.৬৭%)	১৫৪০.৮১ (১২.৩০%)	১৬৫২.০০	৫৭৬২.০৩ (৫৮.৬৫%)	৯৩৯.৭১ (২৮.৯১%)
	নভেম্বর ২০০৭	২৩ টি	২২৩৫৪.০০	১২৫২৯.০০	৯৮২৫.০০	৩২৫.০০	৭০৪৬.৯৩ (৩১.৫২%)	৩১৬৪.৫০ (২৫.২৬%)	৬০.০০	৩৮৮২.৪৩ (৩৯.৫২%)	১৪৬২.৪৯ (৪৫.০০%)	৪২৮৩.৮১ (১৯.১৬%)	৯৫৮.৩২ (৭.৬৫%)	১৬.৫২	৩৩২৫.৪৯ (৩৩.৮৫%)	৯০৫.৫৫ (২৭.৮৬%)
	অক্টোবর ২০০৭	২৩ টি	২২৩৫৪.০০	১২৫২৯.০০	৯৮২৫.০০	৩২৫.০০	৪৩৮৩.২২ (১৯.৬১%)	১৬১৬.২৫ (১২.৯০%)	৬০.০০	২৭৬৬.৯৭ (২৮.১৬%)	১৪২২.৪০ (৪৩.৭৭%)	২১২৩.০২ (৯.৫০%)	৩৯২.০০ (৩.১৩%)	০.০০	১৭৩১.০২ (১৭.৬২%)	২৬৬.১৬ (৮.১৯%)
	সেপ্টেম্বর ২০০৭	২২ টি	১৯২৮৮.০০	১২২১৩.০০	৭০৭৫.০০	৫০০.০০	২৪২৪.৮১ (১২.৫৭%)	১২৯৬.২৫ (১০.৬১%)	০.০০	১১২৮.৫৬ (১৫.৯৫%)	৪৭.৪০ (৯.৪৮%)	১২৬৪.৭০ (৬.৫৬%)	১৩৬.১৪ (১.১১%)	০.০০	১১২৮.৫৬ (১৫.৯৫%)	৪৭.৪০ (৯.৪৮%)
	আগস্ট ২০০৭	২২ টি	১৯২৮৮.০০	১২২১৩.০০	৭০৭৫.০০	৫০০.০০	১১০৩.৬১ (৫.৭২%)	৫৭৯.৭৫ (৪.৭৫%)	০.০০	৫২৩.৮৬ (৭.৪০%)	০.০০ (০.০০%)	৫৪৩.৫২ (২.৮২%)	১৯.৬৬ (০.১৬%)	০.০০	৫২৩.৮৬ (৭.৪০%)	০.০০ (০.০০%)
	জুলাই ২০০৭	২২ টি	১৯২৮৮.০০	১২২১৩.০০	৭০৭৫.০০	৫০০.০০	১৬৫.৩১ (০.৮৬%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	১৬৫.৩১ (২.৩৪%)	০.০০ (০.০০%)	১৬৫.৩১ (০.৮৬%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	১৬৫.৩১ (২.৩৪%)	০.০০ (০.০০%)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	মাস	প্রকল্প সংখ্যা	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				
			মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	
					মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ
২০০০ - ২০০১	জুন ২০০১	২৩টি	২৩০২৫.০০	১১৮৭৫.০০	১১১৫০.০০	৫৬০০.০০	২২১০৯.২০ (৯৬.০২%)	১১৬৩৯.৭৮ (০.১১%)	১২.৫০	১০৪৬৯.৪২ (৪৬.৩৬%)	৫১৬৮.৮৭ (৯২.৩০%)	২১৯৬৭.৬২ (৯৫.৪১%)	১১৫৩৮.৯৫ (৯৭.১৭%)	১২.৫০	১০৪২৮.৬৭ (৯৩.৫৩%)	৫১৬৮.৮৭ (৯২.৩০%)
	মে ২০০১	২৩টি	২৩০২৫.০০	১১৮৭৫.০০	১১১৫০.০০	৫৬০০.০০	১৭৬৬৯.১৪ (৭৬.৭৪%)	৮৩৪৬.৮৭ (০.১১%)	১২.৫০	৯৩২২.২৭ (৪০.১৪%)	৪৪৭৫.৫৫ (৭৯.৯২%)	১৩৩১৮.৩০ (৫৭.৮৪%)	৭২৩৭.৬৭ (৬০.৯৫%)	১২.৫০	৬০৮০.৬৩ (৫৪.৫৩%)	২৩৬৪.৭৮ (৪২.২৩%)
	এপ্রিল ২০০১	২৩টি	২৬৪১৬.৯২	১২৮২৫.০০	১৩৫৯১.৯২	৬০০০.০০	১৫৬৮৫.৪২ (৫৯.৩৮%)	৬৯৬১.৮৭ (০.১০%)	১২.৫০	৮৭২৩.৫৫ (৩২.২৮%)	৪৩৮৭.০৫ (৭৩.১২%)	১১৯৪৯.৩৭ (৪৫.২৩%)	৬৩৮৯.২৫ (৪৯.৮২%)	১২.৫০	৫৫৬০.১২ (৪০.৯১%)	২২১২.৩৪ (৩৬.৮৭%)
	মার্চ ২০০১	২৩টি	২৬৪১৬.৯২	১২৮২৫.০০	১৩৫৯১.৯২	৬০০০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
	ফেব্রুয়ারি ২০০১	২৩টি	২৬৪১৬.৯২	১২৮২৫.০০	১৩৫৯১.৯২	৬০০০.০০	১৪৬৮১.৮৭ (৫৫.৫৮%)	৬৫৩০.৬৪ (০.১০%)	১২.৫০	৮১৫১.২৩ (৩১.৬৫%)	৪৩০১.৬৩ (৭১.৬৯%)	১০০৬৮.৯৭ (৩৮.১২%)	৫৫১৯.৬৬ (৪৩.০৪%)	১২.৫০	৪৫৪৯.৩১ (৩৩.৪৭%)	১৯০৬.৯৯ (৩১.৭৮%)
	জানুয়ারি ২০০১	২৩টি	২৫৬৪১.৯২	১৩২৫০.০০	১২৩৯১.৯২	৭০০০.০০	১৩৭১৯.৮৯ (৫৩.৫১%)	৬০৪৩.১৪ (০.০৯%)	১২.৫০	৭৬৭৬.৭৫ (৩২.১৩%)	৩৯৮১.৮৯ (৫৬.৮৮%)	৮৩৮৪.৫৭ (৩২.৭০%)	৪৩৯৫.৮৮ (৩৩.১৮%)	৫.২৫	৩৯৮৮.৬৯ (৩২.১৯%)	১৬৯৬.৮৭ (২৪.২৪%)
	ডিসেম্বর ২০০০	২৩টি	২৭১৯১.৯২	১৩৬০০.০০	১৩৫৯১.৯২	৭০০০.০০	১২৮২৩.২৩ (৪৭.১৬%)	৫৪৮১.৮৯ (০.০৯%)	১২.৫০	৭৩৪১.৩৪ (২৯.০৪%)	৩৯৪৬.৮৪ (৫৬.৩৮%)	৬৮৮৬.৭৭ (২৫.৩৩%)	৩৩৩৬.১৯ (২৪.৫৩%)	৫.২৫	৩৫৫০.৫৮ (২৬.১২%)	১৩৫৬.২০ (১৯.৩৭%)
	নভেম্বর ২০০০	২৩টি	২৭৫৪১.৯২	১৩৯৫০.০০	১৩৫৯১.৯২	৭৫০০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
	অক্টোবর ২০০০	২৩টি	২৭৫৪১.৯২	১৩৯৫০.০০	১৩৫৯১.৯২	৭৫০০.০০	৬১৪০.৪৪ (২২.২৯%)	১০৭২.৫০ (০.০০%)	০.০০	৫০৬৭.৯৪ (২৪.৩৮%)	৩৩১৩.১০ (৪৪.১৭%)	১৮৯৩.৮৫ (৬.৮৮%)	৬৫৬.৪৯ (৪.৭১%)	০.০০	১২৩৭.৩৬ (৯.১০%)	৫০০.২২ (৬.৬৭%)
	সেপ্টেম্বর ২০০০	২৩টি	২৭৭৪১.৯২	১৪১৫০.০০	১৩৫৯১.৯২	৭৫০০.০০	৫৪৬১.০৭ (১৯.৬৯%)	৯১১.২৫ (০.০০%)	০.০০	৪৫৪৯.৮২ (২৪.০১%)	৩২৬২.৭৬ (৪৩.৫০%)	১২২৪.১২ (৪.৪১%)	৫২৯.৪৩ (৩.৭৪%)	০.০০	৬৯৪.৬৯ (৫.১১%)	৪২৪.৩৮ (৫.৬৬%)
	আগস্ট ২০০০	২৩টি	২৭৭৪১.৯২	১৪১৫০.০০	১৩৫৯১.৯২	৭৫০০.০০	২৩৪.৭৬ (০.৮৫%)	৭৫.০০ (০.০০%)	০.০০	১৫৯.৭৬ (০.৩৬%)	৪৮.৮১ (০.৬৫%)	১৭৪.৬২ (০.৬৩%)	১.৮৯ (০.০১%)	০.০০	১৭২.৭৩ (১.২৭%)	৬১.৭৮ (০.৮২%)
	জুলাই ২০০০	২৩টি	২৭৭৪১.৯২	১৪১৫০.০০	১৩৫৯১.৯২	৭৫০০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	মাস	প্রকল্প সংখ্যা	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					
			মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		
					মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ	
১৯৯৯ - ২০০০	জুন ২০০০	২৬ টি	৩০৮৯৭.৮৪	১৭১৪৫.৮৬	১৩৭৫১.৯৮	৮০৭০.৯৮	০.০০ (০.০০%)					০.০০ (০.০০%)					
	মে ২০০০	২৬ টি	৩০৮৯৭.৮৪	১৭১৪৫.৮৬	১৩৭৫১.৯৮	৮০৭০.৯৮	১৯৪৭৬.৪১ (৬৩.০৩%)	৮৫৩০.৭১ (৪৯.৭৫%)	৩৯২.৫৭	১০৯৪৫.৭০ (৭৯.৫৯%)	৬৮৩৭.৯৭ (৮৪.৭২%)	১৪৭৮৬.৭০ (৪৭.৮৬%)	৬৯৬৮.৩৪ (৪০.৬৪%)	৩৯২.৫৭	৭৮১৮.৩৬ (৫৬.৮৫%)	৪২৩৩.২৯ (৫২.৪৫%)	
	এপ্রিল ২০০০	২৫ টি	২৬৭৪১.৬০	১৩১০৮.৬০	১৩৬৩৩.০০	৮১১০.০০	১৯০৭৮.৯৪ (৭১.৩৫%)	৮৪৩৫.৬৪ (৬৪.৩৫%)	৪৬০.০০	১০৬৪৩.৩০ (৭৮.০৭%)	৬৬৮৮.৬৫ (৮২.৪৭%)	১৩৪৭০.২৪ (৫০.৩৭%)	৬০১৪.৪১ (৪৫.৮৮%)	৩৮৫.৩৭	৭৪৫৫.৮৩ (৫৪.৬৯%)	৩৯৫৯.০৫ (৪৮.৮২%)	
	মার্চ ২০০০	২৫ টি	২৬৭৯১.৬০	১৩১৫৮.৬০	১৩৬৩৩.০০	৮১১০.০০	১৭১৯৪.৯৩ (৬৪.১৮%)	৭০০৭.১৪ (৫৩.২৫%)	৪৬০.০০	১০১৮৭.৭৯ (৭৪.৭৩%)	৬৩৭৯.৪৭ (৭৮.৬৬%)	১২৫০২.৩৬ (৪৬.৬৭%)	৫৩৬৯.৭০ (৪০.৮১%)	৩৮১.৬২	৭১৩২.৬৬ (৫২.৩২%)	৩৭৬৪.০৬ (৪৬.৪১%)	
	ফেব্রুয়ারি ২০০০	২৫ টি	২৬৭৯১.৬০	১৩১৫৮.৬০	১৩৬৩৩.০০	৮১১০.০০	১৪৭৪০.৩০ (৫৫.০২%)	৬২৫৯.২১ (৪৭.৫৭%)	৩১৭.৫০	৮৪৮১.০৯ (৬২.২১%)	৪৯৫৪.৬২ (৬১.০৯%)	১০২৫১.১১ (৩৮.২৬%)	৪৪৬৭.৫৯ (৩৩.৯৫%)	৯৬.৬২	৫৭৮৩.৫২ (৪২.৪২%)	২৭১৯.১২ (৩৩.৫৩%)	
	জানুয়ারি ২০০০	২৫ টি	২৬৭৯১.৬০	১৩১৫৮.৬০	১৩৬৩৩.০০	৮১১০.০০	১৩৯৭৩.৭৪ (৫২.১৬%)	৫৭৫৭.৯৬ (৪৩.৭৬%)	৩১৭.৫০	৮২১৫.৭৮ (৬০.২৬%)	৪৭০৬.০৪ (৫৮.০৩%)	৯২৩৮.৭৫ (৩৪.৪৮%)	৩৭৩২.২২ (২৮.৩৬%)	৯৬.৬২	৫৫০৬.৫৩ (৪০.৩৯%)	২৪৯০.০৬ (৩০.৭০%)	
	ডিসেম্বর ১৯৯৯	২৫ টি	২৬৭৯১.৬০	১৩১৫৮.৬০	১৩৬৩৩.০০	৮১১০.০০	১১৯১৯.১৩ (৪৪.৪৯%)	৪৪৩৪.২১ (৩৩.৭০%)	৩১৭.৫০	৭৪৮৪.৯২ (৫৪.৯০%)	৪১৮৫.০৯ (৫১.৬০%)	৭৭৩৫.৩৫ (২৮.৮৭%)	২৭২৪.৪৮ (২০.৭০%)	৯৬.০৬	৫০১০.৮৭ (৩৬.৭৬%)	২০৭৯.২৫ (২৫.৬৪%)	
	নভেম্বর ১৯৯৯	২৫ টি	২৬৭৯১.৬০	১৩১৫৮.৬০	১৩৬৩৩.০০	৮১১০.০০	৮৭৪২.৫৮ (৩২.৬৩%)	৩৮১১.২৮ (২৮.৯৬%)	১৭৫.০০	৪৯৩১.৩০ (৩৬.১৭%)	৩৭৩৬.৫৬ (৪৬.০৭%)	৪৬০৩.৪৭ (১৭.১৮%)	২২৬৩.২৬ (১৭.২০%)	৯৫.৬৯	২৩৪০.২১ (১৭.১৭%)	১২২০.৪৭ (১৫.০৫%)	
	অক্টোবর ১৯৯৯	২৫ টি	২৬৭৯১.৬০	১৩১৫৮.৬০	১৩৬৩৩.০০	৮১১০.০০	৭৬৩৯.৫৬ (২৮.৫১%)	৩৩৫৪.২৮ (২৫.৪৯%)	১৭৫.০০	৪২৮৫.২৮ (৩১.৪৩%)	৩৫১৫.৩৫ (৪৩.৩৫%)	২৭২২.৪১ (১০.১৬%)	১২৪৭.৮৯ (৯.৪৮%)	৯৫.৬৯	১৪৭৪.৫২ (১০.৮২%)	৭৭৯.৫৯ (৯.৬১%)	
	সেপ্টেম্বর ১৯৯৯	২৫ টি	২৬৭৯১.৬০	১৩১৫৮.৬০	১৩৬৩৩.০০	৮১১০.০০	৬৫৮৭.৮৬ (২৪.৫৯%)	২৯২৫.৭৫ (২২.২৩%)	১০০.০০	৩৬৬২.১১ (২৬.৮৬%)	৩৩৪৭.৭৭ (৪১.২৮%)	১৪৯২.৪০ (৫.৫৭%)	৭৭৮.৪৩ (৫.৯২%)	২০.৬৯	৭১৩.৯৭ (৫.২৪%)	৪৭৪.৬৩ (৫.৮৫%)	
	আগষ্ট ১৯৯৯	২৫ টি	২৬৭৮২.১৭	১৩১৫৮.৬০	১৩৬২৩.৫৭	৮৩১০.০০	৫৫৭৮.৩৫ (২০.৮৩%)	২৭৭৭.২৫ (২১.১১%)	১০০.০০	২৮০১.১০ (২০.৫৬%)	২৬৮০.৫৪ (৩২.২৬%)	৪৫২.২০ (১.৬৯%)	২২৫.৮২ (১.৭২%)	০.০০	২২৬.৩৮ (১.৬৬%)	১৮০.৮২ (২.১৮%)	
	জুলাই ১৯৯৯	২৫ টি	২৬৭৮২.১৭	১৩১৫৮.৬০	১৩৬২৩.৫৭	৮৩১০.০০	২৩.০৩ (০.০৯%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	২৩.০৩ (০.১৭%)	০.০০ (০.০০%)	২৩.০৩ (০.০৯%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	২৩.০৩ (০.১৭%)	০.০০ (০.০০%)	

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	মাস	প্রকল্প সংখ্যা	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				
			মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	
					মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ
৭৭৭৭ - ৭৭৭৭	জুন ১৯৯৯	২১ টি	২৭১৫৩.৩০	১৪০৯২.৩০	১৩০৬১.০০	৭৬৩৮.০০	২৩৬৭৬.৬৩ (৮৭.২০%)	১৩৭৮২.৭২ (৯৭.৮০%)	৯৭১.১২	৯৮৯৩.৯১ (৭৫.৭৫%)	৪২৯৯.২২ (৫৬.২৯%)	২২৮৫৫.২৮ (৮৪.১৭%)	১৩৪০৫.৯৪ (৯৫.১৩%)	৮৯৭.২৭	৯৪৪৯.৩৪ (৭২.৩৫%)	৩৫২৫.৫৬ (৪৬.১৬%)
	মে ১৯৯৯	২১ টি	২৮১৮৬.০০	১৩৮০০.০০	১৪৩৮৬.০০	৬৬৫০.০০	১৭৩১২.০৬ (৬১.৪২%)	১০২৮১.৬৮ (৭৪.৫০%)	৯৭১.১২	৭০৩০.৩৮ (৪৮.৮৭%)	৩৬৮৮.১৩ (৫৫.৪৬%)	১৪৯৩৫.২৭ (৫২.৯৯%)	৯২৪৯.৬১ (৬৭.০৩%)	৭৮৩.৭২	৫৬৮৫.৬৬ (৩৯.৫২%)	২০৩৪.৪১ (৩০.৫৯%)
	এপ্রিল ১৯৯৯	২১ টি	২৭১৮৬.০০	১২৮০০.০০	১৪৩৮৬.০০	৬৬৫০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
	মার্চ ১৯৯৯	২১ টি	২৭১৮৬.০০	১২৮০০.০০	১৪৩৮৬.০০	৬৬৫০.০০	১৪৫২৩.৩৭ (৫৩.৪২%)	৮৮৯৪.১৮ (৬৯.৪৯%)	৪১১.১২	৫৬২৯.১৯ (৩৯.১৩%)	২৩০৭.৫৩ (৩৪.৭০%)	১১৩২৪.৭০ (৪১.৬৬%)	৬৯৫১.৫৫ (৫৪.৩১%)	৬৭৩.৭২	৪৩৭৩.১৫ (৩০.৪০%)	১৪৫১.৫৯ (২১.৮৩%)
	ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯	২১ টি	২৬৬৮৬.০০	১২৩০০.০০	১৪৩৮৬.০০	৬৬৫০.০০	১১৭৮৭.৩৫ (৪৪.১৭%)	৭৬৬১.৩৭ (৬২.২৯%)	৩১১.১২	৪১২৫.৯৮ (২৮.৬৮%)	১৪৩৯.৪২ (২১.৬৫%)	৯৩৮৮.১১ (৩৫.১৮%)	৫৭৩৮.১০ (৪৬.৬৫%)	৬৫১.১২	৩৬৫০.০১ (২৫.৩৭%)	১১৫০.৮৪ (১৭.৩১%)
	জানুয়ারি ১৯৯৯	২১ টি	২৬৬৮৬.০০	১২৩০০.০০	১৪৩৮৬.০০	৬৬৫০.০০	১০৩৪২.৪৩ (৩৮.৭৬%)	৭৫৮৮.৮৮ (৬১.৭০%)	৩১১.১২	২৭৫৩.৫৫ (১৯.১৪%)	৯৩৯.৪২ (১৪.১৩%)	৮২০৫.৬১ (৩০.৭৫%)	৫৪৫৪.৯২ (৪৪.৩৫%)	৬৫১.১২	২৭৫০.৬৯ (১৯.১২%)	৯৩৬.৪৮ (১৪.০৮%)
	ডিসেম্বর ১৯৯৮	২১ টি	২৬৬৮৬.০০	১২৩০০.০০	১৪৩৮৬.০০	৬৬৫০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
	নভেম্বর ১৯৯৮	২১ টি	২৬৬৮৬.০০	১২৩০০.০০	১৪৩৮৬.০০	৬৬৫০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
	অক্টোবর ১৯৯৮	২১ টি	২৫৯১৬.০০	১১৫৩০.০০	১৪৩৮৬.০০	৬৬৫০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
	সেপ্টেম্বর ১৯৯৮	২১ টি	২৫৯১৬.০০	১১৫৩০.০০	১৪৩৮৬.০০	৬৬৫০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
	আগষ্ট ১৯৯৮	২১ টি	২৫৯১৬.০০	১১৫৩০.০০	১৪৩৮৬.০০	৬৬৫০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
	জুলাই ১৯৯৮	২১ টি	২৫৯১৬.০০	১১৫৩০.০০	১৪৩৮৬.০০	৬৬৫০.০০	১৭৪.০৭ (০.৬৭%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	১৭৪.০৭ (১.২১%)	০.০০ (০.০০%)	১৭৬.৭০ (০.৬৮%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	১৭৬.৭০ (১.২৩%)	০.০০ (০.০০%)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	মাস	প্রকল্প সংখ্যা	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					
			মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		
					মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ	
১৯৯৭ - ১৯৯৮	জুন ১৯৯৮	২৬ টি	২২৬২৪.০০	১৪১০৯.০০	৮৫১৫.০০	২২১১.০০	০.০০ (০.০০%)					০.০০ (০.০০%)					
	মে ১৯৯৮	২৬ টি	২২৬২৪.০০	১৪১০৯.০০	৮৫১৫.০০	২২১১.০০	১৫০৫২.৭৭ (৬৬.৫৩%)	৮৮৩৪.০৫ (৬২.৬১%)	৩৪৬.০০	৬২১৮.৭২ (৭৩.০৩%)	১৮৪১.৩৭ (৮৩.২৮%)	১৪২৯৭.৭৫ (৬৩.২০%)	৮৮৬৮.১৮ (৬২.৮৫%)	৫৩১.০০	৫৪২৯.৫৭ (৬৩.৭৬%)	১১২১.০১ (৫০.৭০%)	
	এপ্রিল ১৯৯৮	২৬ টি	২২৬২৪.০০	১৪১০৯.০০	৮৫১৫.০০	২২১১.০০	০.০০ (০.০০%)					০.০০ (০.০০%)					
	মার্চ ১৯৯৮	২৬ টি	২২৬২৪.০০	১৪১০৯.০০	৮৫১৫.০০	২২১১.০০	০.০০ (০.০০%)					০.০০ (০.০০%)					
	ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮	২৬ টি	২২৬২৪.০০	১৪১০৯.০০	৮৫১৫.০০	২২১১.০০	০.০০ (০.০০%)					০.০০ (০.০০%)					
	জানুয়ারি ১৯৯৮	২৬ টি	২২৬২৪.০০	১৪১০৯.০০	৮৫১৫.০০	২২১১.০০	০.০০ (০.০০%)					০.০০ (০.০০%)					
	ডিসেম্বর ১৯৯৭	২৬ টি	২২৬২৪.০০	১৪১০৯.০০	৮৫১৫.০০	২২১১.০০	০.০০ (০.০০%)					০.০০ (০.০০%)					
	নভেম্বর ১৯৯৭	২৬ টি	২২৬২৪.০০	১৪১০৯.০০	৮৫১৫.০০	২২১১.০০	০.০০ (০.০০%)					০.০০ (০.০০%)					
	অক্টোবর ১৯৯৭	২৬ টি	২২৬২৪.০০	১৪১০৯.০০	৮৫১৫.০০	২২১১.০০	০.০০ (০.০০%)					০.০০ (০.০০%)					
	সেপ্টেম্বর ১৯৯৭	২৬ টি	২২৬২৪.০০	১৪১০৯.০০	৮৫১৫.০০	২২১১.০০	০.০০ (০.০০%)					০.০০ (০.০০%)					
	আগস্ট ১৯৯৭	২৬ টি	২২৬২৪.০০	১৪১০৯.০০	৮৫১৫.০০	২২১১.০০	০.০০ (০.০০%)					০.০০ (০.০০%)					
	জুলাই ১৯৯৭	২৬ টি	২২৬২৪.০০	১৪১০৯.০০	৮৫১৫.০০	২২১১.০০	০.০০ (০.০০%)					০.০০ (০.০০%)					